

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 1653 /UBND-KT

V/v xây dựng tiến độ chi tiết  
thực hiện công tác bồi thường giải  
phóng mặt bằng Dự án Đường Ngô  
Mây nổi dài, thành phố Quy Nhơn và  
Khu tái định cư phục vụ dự án.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 04 tháng 3 năm 2025

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn tại Văn bản số 60/BC-UBND ngày 26/02/2025 về việc tình hình, tiến độ thực hiện Dự án Đường Ngô Mây nổi dài và Khu tái định cư phục vụ đường Ngô Mây nổi dài, thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Yêu cầu UBND thành phố Quy Nhơn nghiêm túc thực hiện đầy đủ nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 66/TB-UBND ngày 17/02/2025, trong đó phải xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết (*theo ngày*) thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án (*kể cả tiến độ thực hiện xây dựng Khu tái định cư phục vụ dự án*), báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 10/3/2025**; đồng thời, báo cáo cụ thể tình hình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án vào **ngày 25 hàng tháng**.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, K4, K19.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**