

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư
Công trình: Trụ sở làm việc Công an xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Quyết định số 3849/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của UBND tỉnh Bình Định về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh ban hành Đề án “Xây dựng trụ sở làm việc phục vụ công tác cho Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2025”;

Căn cứ Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 09/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Trụ sở làm việc Công an xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước;

Theo đề nghị của UBND huyện Tuy Phước tại Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 25/02/2025; đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 88/BC-SKHĐT ngày 14/02/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Công an xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước do UBND huyện Tuy Phước làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

1. Tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh, bổ sung: 5.338.130.000 đồng (Năm tỷ, ba trăm ba mươi tám triệu, một trăm ba mươi ngàn đồng). Cụ thể:

ĐVT: đồng.

STT	Nội dung cơ cấu chi phí	Theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 09/6/2023 của UBND tỉnh	Chi phí hạng mục bổ sung	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
	Tổng cộng	5.138.400.000	+199.730.000	5.338.130.000

1	Chi phí xây dựng	3.760.147.000	0	3.760.147.000
2	Chi phí QLDA	107.586.000	0	107.586.000
3	Chi phí TV ĐTXD	346.590.000	0	346.590.000
4	Chi phí khác	94.258.000	0	94.258.000
5	Chi phí BT, GPMB	600.000.000	+199.730.000	799.730.000
6	Chi phí dự phòng	229.819.000	0	229.819.000

2. Về mức vốn và khả năng cân đối vốn cho phần điều chỉnh, bổ sung:
Vốn ngân sách huyện Tuy Phước chi trả toàn bộ kinh phí điều chỉnh, bổ sung.

Điều 2. Giao UBND huyện Tuy Phước (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 09/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Trụ sở làm việc Công an xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước. Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 09/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Lưu: VT, K18.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**




Nguyễn Tự Công Hoàng