

Số: 691 /QĐ-UBND

Bình Định, ngày 03 tháng 3 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

V/v **Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án: Cải tạo, nâng cấp và mở rộng Hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Phú Phong**

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18/6/2020;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 28/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư;*

*Căn cứ Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư;*

*Căn cứ Quyết định số 5225/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Cải tạo, nâng cấp và mở rộng Hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Phú Phong;*

*Căn cứ Văn bản số 1232/UBND-TH ngày 20/02/2025 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp và mở rộng Hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Phú Phong;*

*Theo đề nghị của UBND huyện Tây Sơn tại Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 24/02/2025 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 131/BC-SKHĐT ngày 28/02/2025.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án: Cải tạo, nâng cấp và mở rộng Hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Phú Phong với các nội dung chính như sau:

**1. Tên dự án:** Cải tạo, nâng cấp và mở rộng Hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Phú Phong.

**2. Cấp quyết định đầu tư:** UBND tỉnh Bình Định.

**3. Người quyết định đầu tư:** Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

**4. Chủ đầu tư:** UBND huyện Tây Sơn.

**5. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:** Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án được duyệt tại khoản 17 Điều 1 Quyết định số 5225/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:

Thời gian thực hiện dự án tại khoản 17 Điều 1 Quyết định số 5225/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh, bổ sung
Năm 2020 - 2022	Năm 2020 - 2025

**6. Lý do điều chỉnh, bổ sung:** Thực hiện theo Văn bản số 1232/UBND-TH ngày 20/02/2025 của UBND tỉnh.

**7. Nội dung khác:**

Các nội dung khác của dự án không điều chỉnh, bổ sung vẫn thực hiện theo Quyết định số 5225/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 2.** Giao UBND huyện Tây Sơn chỉ đạo đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến của các sở, ngành liên quan và triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

**Điều 3.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 5225/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Lý Phương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K13 (17b).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tự Công Hoàng**