



Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định  
binhdinh@chinhphu.vn  
Tỉnh Bình Định

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH  
Số: 697/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Bình Định, ngày 03 tháng 3 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng**  
**Dự án: Cầu Bạ Xoài, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/2/2025;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;*

*Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 2940/QĐ-UBND ngày 13/09/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cầu Bạ Xoài, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước;*

*Căn cứ Quyết định số 4261/QĐ-UBND ngày 11/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cầu Bạ Xoài, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước;*

*Căn cứ Quyết định số 4092/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cầu Bạ Xoài, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 101/BC-SKHĐT ngày 19/02/2025, đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 92/SGTVT-GT ngày 15/01/2025 và đề nghị của UBND huyện Tuy Phước tại Văn bản số 34/TTr-UBND ngày 14/02/2025.*



**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Cầu Bạn Xoài, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, với nội dung chính như sau:

**1. Nội dung quy mô điều chỉnh, bổ sung**

- Bổ sung thảm lớp bê tông nhựa C12.5 dày 5cm mặt cầu và đường hai đầu cầu.

- Bổ sung gia cố kè tại vị trí 2 mố với chiều dài bờ kè đoạn mố M1 là 50m, chiều dài bờ kè đoạn mố M2 là 64m; kết cấu mái taluy bằng bê tông xi măng M200 đá  $D_{max} = 40\text{mm}$  dày 15cm, chân khay bê tông M200 đá  $D_{max} = 40\text{mm}$ .

- Bổ sung một số khối lượng để phù hợp thực tế hiện trường.

- Bổ sung chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tổng mức đầu tư của dự án.

**2.** Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: **22.567.885.000 đồng** (Hai mươi hai tỷ, năm trăm sáu mươi bảy triệu, tám trăm tám mươi lăm nghìn đồng). Trong đó:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư theo Quyết định số 4092/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Giá trị điều chỉnh, bổ sung (tăng (+), giảm (-))	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	17.719.910	+1.010.009	18.729.919
2	Chi phí QLDA	442.031	+2.098	444.129
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	1.627.676	-415.374	1.212.302
4	Chi phí khác	263.264	+20.984	284.248
5	Chi phí đền bù, GPMB	0	+800.000	800.000
6	Chi phí dự phòng	2.444.847	-1.347.560	1.097.287
<b>Tổng cộng</b>		<b>22.497.728</b>	<b>+70.157</b>	<b>22.567.885</b>

**3. Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh**

Thời gian thực hiện dự án tại điểm h, khoản 1, Điều 1 của Quyết định số 4092/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh, bổ sung
Năm 2022 - 2024	Năm 2022 - 2025


**4. Nguồn vốn thực hiện phần điều chỉnh, bổ sung**

- Phần vốn thực hiện hạng mục điều chỉnh, bổ sung do Ngân sách huyện Tuy Phước tự bố trí chi trả.


- Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho dự án theo Quyết định số 2940/QĐ UBND ngày 13/09/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh là 10 tỷ đồng; các khoản còn lại do ngân sách huyện Tuy Phước bố trí chi trả (*vốn ngân sách tỉnh không hỗ trợ thêm*).

**5.** Các nội dung khác của dự án không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 4092/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh và các Quyết định của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4092/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. 

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b) 



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**