

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất, chế biến lâm sản của Công ty TNHH Tổng hợp Long Vũ đầu tư tại Cụm công nghiệp Tây Xuân, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1791/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Tổng hợp Long Vũ đầu tư dự án Nhà máy sản xuất, chế biến lâm sản tại Cụm công nghiệp Tây Xuân, huyện Tây Sơn; được điều chỉnh tại Quyết định số 3835/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) tại Báo cáo số 734/BC-SKHĐT ngày 15/11/2024; đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn tại Văn bản số 334/CV-UBND ngày 26/02/2025; ý kiến của các thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tại Phiếu trình xin ý kiến ngày 03/3/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Nhà máy sản xuất, chế biến lâm sản của Công ty TNHH Tổng hợp Long Vũ đầu tư tại Cụm công nghiệp Tây Xuân, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3835/QĐ-UBND ngày 18/11/2022, như sau:

Tiến độ thực hiện dự án:

- Tháng 03/2025: Hoàn thành các thủ tục đầu tư.
- Tháng 04/2025: Khởi công xây dựng.
- Tháng 02/2026: Hoàn thành đi vào hoạt động.

Lý do: Dự án gặp vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dẫn đến chậm tiến độ thực hiện chung của dự án.

Điều 2.

1. Yêu cầu Công ty TNHH Tổng hợp Long Vũ khẩn trương triển khai dự án đảm bảo tiến độ, tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định về quy hoạch, đầu tư,

đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động và các quy định khác có liên quan trong quá trình đầu tư xây dựng và hoạt động của dự án.

Thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật, định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện Dự án gửi về Sở Tài chính và Sở Công Thương để theo dõi, giám sát.

2. Giao các Sở: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, UBND huyện Tây Sơn, các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1791/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 và số 3835/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn; Nhà đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K6.

Zach

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh