

## THÔNG BÁO

### Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang tại cuộc họp nghe về chủ trương mở rộng Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng; tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện đa khoa tỉnh

Ngày 03 tháng 03 năm 2025, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về chủ trương mở rộng Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng; tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện đa khoa tỉnh. Tham dự cuộc họp gồm có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Y tế, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng và Bệnh viện đa khoa tỉnh báo cáo tình hình thực hiện và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang có ý kiến kết luận như sau:

#### 1. Về Dự án đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng

- Giao Sở Y tế làm chủ đầu tư dự án đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng; chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiến hành khảo sát, lựa chọn địa điểm phù hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo **trong tháng 3/2025**.

- Đồng ý chủ trương cho Sở Y tế tổ chức Đoàn đi học tập kinh nghiệm tại Thái Lan về mô hình tổ chức hoạt động khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền và phục hồi chức năng.

#### 2. Về Dự án nâng cấp mở rộng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định (xây dựng mới đơn nguyên)

- Giao Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh chủ trì, phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp mở rộng Bệnh viện đa khoa tỉnh (xây dựng mới đơn nguyên) theo đề nghị của Bệnh viện đa khoa tỉnh tại Tờ trình số 28/TTr-BVĐKT ngày 24/02/2025; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh **trước ngày 20/3/2025** để xem xét, quyết định.

- Giao Bệnh viện đa khoa tỉnh rà soát danh mục máy móc, thiết bị y tế (bao gồm các máy móc, thiết bị thuộc Đề án mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho các bệnh viện công lập tuyến tỉnh của tỉnh Bình Định từ năm 2025 đến năm 2029 đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của HĐND tỉnh và các máy móc, thiết bị không thuộc Đề án) nêu trên để trang bị cho các khoa, phòng theo đúng tiêu chuẩn định mức quy định, bảo đảm đồng bộ, tiết kiệm, hiệu quả, báo cáo Sở Y tế để xem xét, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh **trong tháng 3/2025**.

### **3. Về các Dự án đầu tư do Bệnh viện đa khoa tỉnh làm chủ đầu tư**

- Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để khởi công xây dựng mới Khoa Nội thận lọc máu **trước ngày 20/3/2025**, hoàn thành đưa vào sử dụng **trong tháng 7/2026**; thi công dự án cải tạo, sửa chữa nhà Khoa khám **trong tháng 3/2025** và hoàn thành **trước ngày 31/12/2025**.

- Khẩn trương hoàn thành các thủ tục để đấu thầu, triển khai thi công, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin thuộc dự án đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số để triển khai Bệnh án điện tử **trong tháng 9/2025**.

**4.** Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh lập kế hoạch chi tiết tiến độ triển khai thực hiện dự án được giao, định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện **vào ngày 05 hàng tháng** cho Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

**5.** Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Y tế và các cơ quan liên quan khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng tiến độ theo đúng quy định; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

**6.** Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng và các cơ quan, đơn vị liên quan khảo sát, kiểm tra và xây dựng phương án bồi thường, tái định cư đối với các hộ dân bị ảnh hưởng đến dự án đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo **trong tháng 3/2025**.

7. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các mốc thời hạn được giao tại Thông báo này; kịp thời báo cáo cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan biết, phối hợp tổ chức triển khai, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị dự họp;
- LĐ, CV VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K20.

*Su*



**Võ Gia Nghĩa**