

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 2555 /UBND-KT

Về việc điều chỉnh, bổ sung các hạng mục công việc gia cố mái taluy, tường kè chắn đất thuộc dự án Xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp Becamex VSIP kết nối với Cảng Quy Nhơn.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 01 tháng 4 năm 2025

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 638/SXD-QLGT ngày 28/3/2025 về việc xin đề xuất điều chỉnh, bổ sung thiết kế mái taluy các đoạn nền đường đào sâu bị sạt lở của dự án: Xây dựng tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 19 đến Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định kết nối với Cảng Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho thực hiện điều chỉnh, bổ sung các hạng mục công việc gia cố mái taluy các đoạn nền đường đào sâu bị sạt lở, bổ sung tường kè chắn đất thuộc dự án Xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp Becamex VSIP kết nối với Cảng Quy Nhơn, nhằm phù hợp với tình hình thực tế hiện trường và đảm bảo công trình khai thác ổn định lâu dài, như nội dung đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản nêu trên. Kinh phí thực hiện các hạng mục bổ sung: sử dụng từ nguồn dự phòng chi trong tổng dự toán xây dựng công trình; đảm bảo không được vượt quá **20,656 tỷ đồng** và không được vượt giá trị Tổng dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt.

2. Giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, đơn vị có liên quan thực hiện các bước hồ sơ, thủ tục điều chỉnh bổ sung, trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tự Công Hoàng**