

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư
Dự án: Chống xuống cấp, tu bổ và phát huy giá trị di tích
Quốc gia Tháp Thủ Thiện

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Chống xuống cấp, tu bổ và phát huy giá trị di tích Quốc gia Tháp Thủ Thiện;
Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 540/TTr-SVHTTDL ngày 25/3/2025 và đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 58/BC-STC ngày 20/3/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án: Chống xuống cấp, tu bổ và phát huy giá trị di tích Quốc gia Tháp Thủ Thiện, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, cụ thể như sau:

STT	Thời gian phê duyệt tại Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thời gian
1	Năm 2023 - 2024	Năm 2023 - 2025

2. Các nội dung khác: Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn tổ chức thực hiện theo Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh và các quyết định của các cấp có thẩm quyền đã phê duyệt.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực XIII, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K11.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lâm Hải Giang