

Số: 160 /TB-UBND

Bình Định, ngày 18 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại cuộc họp về chuẩn bị nguồn vật liệu để phục vụ san nền các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh

Ngày 16/4/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tổ chức cuộc họp về chuẩn bị nguồn vật liệu để phục vụ san nền các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Công Thương; Ban QLDA các công trình giao thông và dân dụng tỉnh, Ban QLDA Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã, thành phố. Sau khi nghe Sở Xây dựng báo cáo nội dung liên quan đến việc chuẩn bị nguồn vật liệu để phục vụ san nền các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, rà soát, tính toán, xây dựng phương án khai thác nhằm huy động tất cả các nguồn cát xây dựng (hồ chứa, đập dâng, các dòng sông...) trên địa bàn toàn tỉnh để phục vụ thi công công trình cho đầy đủ, phù hợp; kịp thời tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 20/5/2025**. Trong đó, tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Khẩn trương rà soát, hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý để tổ chức khảo sát, xây dựng phương án khai thác nhằm huy động khối lượng vật liệu xây dựng từ hoạt động nạo vét tại các hồ chứa, đập dâng trên địa bàn tỉnh. Đề xuất cụ thể giải pháp khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản sau khi tổ chức nạo vét (đấu giá, đấu thầu, xã hội hóa...), đảm bảo tuân thủ theo quy định.

- Đối với hoạt động nạo vét tại các hồ chứa, khu vực đập dâng (đập dâng Văn Phong, đập dâng Phú Phong, đập Định Bình...), phải phối hợp các Cơ quan chủ quản các công trình để xác định phạm vi nạo vét, khai thác để đảm bảo an toàn; rà soát, đánh giá, xác định cụ thể loại khoáng sản được khai thác, nạo vét (đất, bùn thải, cát xây dựng...) trước khi sử dụng cho công trình.

- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan và các địa phương khảo sát, đánh giá trữ lượng cát xây dựng có thể khai thác của tất cả các dòng sông trên địa bàn tỉnh (sông Kôn, sông Hà Thanh, sông La Tinh, sông Lại Giang, sông An Lão...); xác định phạm vi khai thác, nạo vét cho phù hợp, không để ảnh hưởng đến các công trình lân cận, gây sạt lở, mất an toàn; phân tích, đánh giá, xác định khu vực có thể khai thác cát để thi công xây dựng công trình, khu vực khai thác cát chỉ đáp ứng cho công tác san nền...

- Nghiên cứu, tính toán, xác định cụ thể khoảng cách an toàn của hoạt động nạo vét, khai thác cát đối với các công trình đê, kè, đập dâng... bảo đảm an toàn, ổn định công trình, phù hợp với thực tế và tuân thủ theo các quy định hiện hành, báo cáo đề xuất UBND tỉnh để xem xét, điều chỉnh các nội dung có liên quan tại Thông báo số 254/TB-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh.

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các Ban quản lý dự án và cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, tính toán, dự báo đầy đủ nhu cầu sử dụng cát xây dựng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh (kể cả dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đoạn qua tỉnh, tuyến đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku...), làm cơ sở đề xuất phương án huy động, đảm bảo đáp ứng nhu cầu phục vụ thi công công trình. **Hoàn thành trong tháng 4/2025.**

3. Về sản xuất cát nhân tạo:

- Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thủ tục cấp giấy phép môi trường đối với các nhà đầu tư đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương về sản xuất cát nhân tạo, để các nhà đầu tư sớm hoàn thành công tác lắp đặt dây chuyền thiết bị sản xuất, đi vào hoạt động theo quy định.

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện lắp đặt dây chuyền sản xuất, nhanh chóng cung ứng sản phẩm cát nhân tạo ra thị trường theo quy định; thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ về chất lượng sản phẩm, không để các sản phẩm không đảm bảo chất lượng đưa vào sử dụng, ảnh hưởng đến chất lượng công trình, an toàn khi sử dụng.

4. Về việc triển khai đề tài “*Khảo sát đánh giá chất lượng, tiềm năng khai thác cát nhiễm mặn tại khu vực Đầm Thị Nại để phục vụ san nền các công trình trên địa bàn tỉnh*”: Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát, tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh; **hoàn thành trước ngày 24/4/2025.**

5. Giao các Ban quản lý dự án, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường trong công tác khảo sát, cung cấp số liệu, dữ liệu phục vụ tính toán, xác định nhu cầu, trữ lượng... để triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ có liên quan nêu trên.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan dự hợp;
- Ban QL KKT;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K4, K8, K17, K19, K14.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Phan Đình Hải