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THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 

Nguyễn Tuấn Thanh tại buổi họp nghe báo cáo về tiến độ thực hiện 

công tác giải phóng mặt bằng và triển khai dự án KCN Becamex Bình Định 

 

 

Ngày 18/5/2021, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 

Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì cuộc họp về tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt 

bằng triển khai dự án Khu công nghiệp Becamex Bình Định. Tham dự cuộc họp gồm 

có đại diện lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ban 

Giải phóng mặt bằng tỉnh, UBND huyện Vân Canh, UBND xã Canh Vinh, Công ty 

Điện lực Bình Định, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định và Công ty cổ phần 

Becamex Bình Định.  

Sau khi nghe Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh báo cáo về tiến độ thực hiện công 

tác giải phóng mặt bằng triển khai dự án Khu công nghiệp Becamex Bình Định và ý 

kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 

Nguyễn Tuấn Thanh đã có ý kiến kết luận như sau:  

1. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh: 

- Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Vân Canh, Công ty cổ phần Becamex 

Bình Định và các cơ quan, đơn vị có liên quan  tập trung khẩn trương hoàn thành 

công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao 174,2ha diện tích đất sạch liền 

thổ cho nhà đầu tư trong tháng 6/2021 để triển khai giai đoạn 1 dự án; ưu tiên GPMB 

Khu dân cư - tái định cư Hiệp Vinh 1A để phục vụ tái định cư giai đoạn 1 của của 

dự án. 

- Phối hợp với Công ty Điện lực Bình Định và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan khẩn trương thực hiện công tác GPMB đối với phần diện tích đất xây dựng 

đường dây và trạm biến áp 110kV cấp điện cho Khu công nghiệp Becamex Bình 

Định để Tổng Công ty Điện lực miền Trung tổ chức triển khai thực hiện. 

- Phối hợp với Tổ công tác của UBND huyện Vân Canh và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân bị 

ảnh hưởng do GPMB thực hiện dự án Khu công nghiệp Becamex Bình Định nhận 

tiền, nhận đất tái định cư (nếu có) theo phương án bồi thường đã được phê duyệt, 

sớm giao trả mặt bằng cho Nhà đầu tư để triển khai dự án.  

 



2. Giao UBND huyện Vân Canh: 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và các cơ quan, đơn 

vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động, giải thích cho các hộ gia đình biết 

chủ trương di dời giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, về các quy định, chính sách 

bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với việc thu hồi đất của Nhà nước, để các hộ dân phối 

hợp tốt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

- Chỉ đạo UBND xã Canh Vinh khẩn trương xác nhận nguồn gốc đất đối với 

các hộ gia đình, cá nhân (kể cả 100 ngôi mộ) tại khu vực dự án, sớm bàn giao hồ sơ 

cho Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh để lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB và 

chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân theo đúng tiến độ đề ra. Đồng thời, 

khẩn trương giải quyết dứt điểm các trường hợp tranh chấp đất đai trên địa bạn xã 

(04 trường hợp/05 thửa đất/1,98 ha) để sớm bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư triển 

khai thực hiện dự án.  

3. Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định phối hợp với Ban Giải phóng 

mặt bằng tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ GPMB thực 

hiện Nhà máy cấp nước cho giai đoạn 1 của dự án (2.900m3); đồng thời, sớm hoàn 

chỉnh hồ sơ, thủ tục trình UBND huyện Vân Canh để cấp phép xây dựng theo đúng 

quy định. 

4. Đề nghị Công ty cổ phần Becamex Bình Định: 

- Sớm hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư của 04 

dự án Khu tái định cư - dân cư tại Khu Công nghiệp Đô thị Becamex A, Khu kinh tế 

Nhơn Hội trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt để công bố công khai cho 

nhân dân tại khu vực dự án biết. Trước mắt, ưu tiên xây dựng Khu dân cư - tái định 

cư Hiệp Vinh 1A để bố trí cho các hộ dân bị giải tỏa trong Khu công nghiệp Becamex 

giai đoạn 1.  

- Phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, UBND huyện Vân Canh và các 

cơ quan liên quan tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án sớm 

nhận tiền bồi thường và giao trả mặt bằng theo phương án đã được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt.  

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo để Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

có liên quan biết, triển khai thực hiện./.  
 

 

Nơi nhận: 

- CT, PCT Nguyễn Tuấn Thanh; 

- Các thành viên dự họp; 

- CVP, PVP KT; 

- Lưu: VT, K6, K16. 

               TL. CHỦ TỊCH 

                KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

                 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
               Trần Trọng Triêm 
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