ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                        
  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                   Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 
   (((((((                                       ((((((((((( 

Số:  741/UBND-VX                             Quy Nhơn, ngày  19 tháng 3 năm 2009
	V/v điều chỉnh, gia hạn thời gian thi công xây dựng hạng mục: Khoa Chống nhiễm khuẩn, thuộc Công trình: Bệnh viện Đa khoa KV Phú Phong







Kính gửi: 
· Sở Y tế;

· Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Xét đề nghị của Sở Y tế (Chủ đầu tư) tại Văn bản số 182/SYT-KHTC ngày 06/3/2009 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 148/SKHĐT-VX ngày 16/3/2009 v/v gia hạn HĐ thi công xây dựng hạng mục: Khoa Chống nhiễm khuẩn, thuộc công trình: Bệnh viện Đa khoa KV Phú Phong; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Đồng ý điều chỉnh, gia hạn thời gian thi công, hoàn thành bàn giao hạng mục: Khoa Chống nhiễm khuẩn, thuộc công trình: Bệnh viện Đa khoa KV Phú Phong từ ngày 04/3/2008 đến ngày 31/5/2009, để Chủ đầu tư có đủ điều kiện thanh quyết toán kinh phí cho đơn vị thi công; chậm nhất đến ngày 31/5/2009, đơn vị thi công phải hoàn thành bàn giao hạng mục nêu trên cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Phong để đưa vào sử dụng. Trong thời gian gia hạn (từ ngày 04/3/2008 đến ngày 31/5/2009), Chủ đầu tư không được thanh toán cho nhà thầu phần chi phí xây dựng tăng thêm do biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng.
2. Yêu cầu Chủ đầu tư xử phạt nghiêm túc các vi phạm của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng theo quy định của hợp đồng và các quy định hiện hành của nhà nước.

Giám đốc Sở Y tế phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 
                                                                                     KT - CHỦ TỊCH
                                                                                     PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;

- BVĐKKV Phú Phong;

- KBNN tỉnh;

- PVP Tr. Thanh Kết;




        
- Lưu: VT+K15.(TM-09b)                                                                                              







       Nguyễn Thị Thanh Bình                                                                                
Giao Chủ đầu tư căn cứ Hợp đồng đã ký kết với đơn vị thi công để xử lý thanh quyết toán đối với hạng mục nêu trên. 

