 UỶ BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TỈNH BÌNH ĐỊNH                                   Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
                                                           

Số: 3897 /UBND-VX                      Quy Nhơn, ngày 25   tháng  11   năm 2008
	V/v tạm dừng thi công và gia hạn thời gian hợp đồng thi công hoàn thành hạng mục: San nền, tường chắn đất và hệ thống thoát nước mưa thuộc công trình: Khu di tích Cách mạng Núi Bà.


                                                        Kính gửi: 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;







- Sở Xây dựng.

 xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại tờ trình số 1137/TTr-SVHTTDL ngày 20/11/2008 về việc tạm dừng thi công và gia hạn thời gian hợp đồng xây lắp hạng mục: San nền, tường chắn đất và hệ thống thoát nước mưa thuộc công trình: Khu di tích Cách mạng Núi Bà, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:


1. Đồng ý cho tạm dừng thi công hạng mục: San nền, tường chắn đất và hệ thống thoát nước mưa thuộc công trình: Khu di tích Cách mạng Núi Bà và gia hạn thời gian hợp đồng thi công hoàn thành hạng mục này đến hết quý II/2009.
2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ngành liên quan triển khai thực hiện và khẩn trương lập thiết kế bổ sung phương án xử lý kè mái đắp đất và hệ thống thoát lũ thuộc công trình: Khu di tích Cách mạng Núi Bà, trình UBND tỉnh xem xét quyết định./.

                                                                              KT. CHỦ TỊCH 

                                                                                              PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:                                                                               
- Như​ trên;

- L​ưu: VT, K5.                                                                                   

                                                                                          Nguyễn Thị Thanh Bình  
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