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  UỶ BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TỈNH BÌNH ĐỊNH                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            (((                                                         ((((((((((((((      

Số:          /UBND-NN                          Quy Nhơn, ngày        tháng  10  năm 2005

	V/v giãn tiến độ đầu tư công trình hồ chứa nước Hóc Chùa, huyện Hoài Ân.


                                           Kính gửi: - UBND huyện Hoài Ân

                                                           - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 





                  - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 550/TH-SKHĐT ngày 10/10/2005 về tiến độ đầu tư xây dựng hồ chứa nước Hóc Chùa, huyện Hoài Ân, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Hiện nay ngân sách tỉnh rất khó khăn, không có khả năng cân đối vốn đầu tư cho dự án xây dựng hồ chứa nước Hóc Chùa, do đó, UBND tỉnh đồng ý cho giãn tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng dự án hồ Hóc Chùa, huyện Hoài Ân. Giao Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân bổ sung, hoàn chỉnh dự án theo ý kiến của các sở, ban liên quan, cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT làm việc với các Bộ, Ngành Trung ương để đăng ký dự án này vào nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2006-2010 hoặc tìm vốn tài trợ khác./. 
                                                                   KT.CHỦ TỊCH  

                                                                                           PHÓ CHỦ TỊCH
 Nơi nhận: 





         
- Như trên

- Chủ tịch UBND tỉnh

- Lưu VT, K10(7b).

                                                                                  Nguyễn Văn Thiện

