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ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           (((                                                           ((((((((((  ĐT
Số: 1488 /UBND - TH                         Quy Nhơn, ngày 22  tháng  6 năm 2005

	V/v chấm dứt Hợp đồng xây lắp với nhà thầu thi công gói thầu số 1 (xây dựng cầu tàu 5000DWT và kè bảo vệ) thuộc công trình Cảng quân sự Thị Nại


                                                       Kính gửi:   -    Sở Giao thông Vận tải 

· Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Xét Tờ trình số 701/TT-GTVT ngày 17/6/2005 của Sở Giao thông Vận tải về việc cắt hợp đồng xây lắp gói thầu số 1 – xây dựng cầu tàu 5000DWT và kè bảo vệ thuộc công trình Cảng quân sự Thị Nại do Công ty cổ phần xây dựng công trình 525 thi công vì không đảm bảo năng lực về tài chính, vật tư, nhân lực để thi công hoàn thành công trình theo tiến độ kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:                                                          

1- Đồng ý chấm dứt Hợp đồng xây lắp đối với Công ty cổ phần xây dựng công trình 525 là nhà thầu thi công gói thầu số 1 – xây dựng cầu Cảng quân sự Thị Nại và kè bảo vệ để giao cho Công ty xây dựng công trình thuỷ thuộc Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 1 tiếp tục thi công khối lượng còn lại theo đơn giá trúng thầu của gói thầu đã được duyệt nhằm đảm bảo hoàn thành công trình theo tiến độ kế hoạch.

2- Giám đốc Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo Ban Quản lý dự án công trình giao thông thanh lý Hợp đồng xây lắp với Công ty cổ phần xây dựng công trình 525 và tiến hành thương thảo, ký hợp đồng với Công ty xây dựng công trình thuỷ thuộc Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 1 để tiếp tục thi công khối lượng còn lại của gói thầu số 1 nêu trên theo đúng quy định hiện hành. 

Sở Giao thông Vận tải phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.

                               KT. CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Nơi nhận                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH

- Như trên

- CT, PCT UBND tỉnh Trịnh Hồng Anh 

- BQL DA GT

- Công ty CPXDCT 525

- Công ty XDCT thuỷ

- CVP UBND tỉnh  

- Lưu VP, K3                                                                                 

                                                                                               Trịnh Hồng Anh         

