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THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án tuyến đường 
từ ngã ba Long Vân đi ngã tư Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn.

Ngày 26/7/2012, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng - Trưởng Ban chỉ đạo dự án Tuyến đường từ ngã ba Long Vân đi ngã tư Long Mỹ đã chủ trì cuộc họp nghe UBND thành phố Quy Nhơn báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ ngã ba Long Vân đi ngã tư Long Mỹ theo hình thức BT. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Thiện, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đ/c Lê Hữu Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh; đ/c  Phan Cao Thắng, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn; đ/c Thái Ngọc Bích, Chủ tịch HĐND thành phố Quy Nhơn; đ/c Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn; các thành viên của Ban chỉ đạo là Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn. Sau khi nghe lãnh đạo UBND thành phố Quy Nhơn báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng có ý kiến kết luận như sau:

1. Đồng ý cho điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực dọc hai bên tuyến đường từ ngã ba Long Vân đi ngã tư Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn theo hướng mở rộng diện tích quỹ đất hai bên tuyến đường. UBND thành phố Quy Nhơn thực hiện chỉ định thầu tư vấn lập quy hoạch tỷ lệ 1/2.000, tỷ lệ 1/500 và lập dự án đầu tư, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.
2. Đồng ý cho tiến hành lập hồ sơ quy hoạch tuyến đường nối từ Hồ Phú Hòa qua núi Vũng Chua sang đường ngã ba Long Vân – Long Mỹ. Giao UBND thành phố Quy Nhơn làm chủ đầu tư, tiến hành chỉ đạo thực hiện lập quy hoạch và dự án đầu tư, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.
3. Đồng ý cho điều chỉnh phương thức thực hiện thanh toán hợp đồng BT xây dựng tuyến đường từ ngã ba Long Vân đi ngã tư Long Mỹ từ hình thức giao nhà đầu tư thực hiện dự án khác sang hình thức nhà đầu tư được Nhà nước hoàn trả kinh phí từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư dọc hai bên tuyến đường nêu trên. 
4. Giao UBND thành phố Quy Nhơn và nhà đầu tư có văn bản ký kết cam kết thoả thuận đối với việc thanh toán hợp đồng BT xây dựng tuyến đường  (Nhà nước tổ chức đấu giá công khai quyền sử dụng đất để có kinh phí chi trả cho nhà đầu tư; nhà đầu tư được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất toàn bộ diện tích khu dân cư dọc hai bên tuyến đường từ ngã ba Long Vân đi ngã tư Long Mỹ). Nhà đầu tư ứng kinh phí (không tính lãi vay) cho UBND thành phố Quy Nhơn để tiến hành chi trả bồi thường, GPMB đối với khu dân cư dọc 2 bên tuyến đường.
5. Giao UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan hoàn thành các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, thương thảo ký kết hợp đồng, cấp giấy chứng nhận đầu tư, đồng thời lập kế hoạch tổ chức lễ khởi công, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 12/8/2012.
6. Về một số vướng mắc cụ thể trong GPMB, giao Ban chỉ đạo chủ trì giải quyết cụ thể trên cơ sở đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.
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5. Đồng ý chủ trương cho thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Tuyến đường từ ngã ba Long Vân – ngã tư Long Mỹ theo hướng: nếu diện tích thực tế nhỏ hơn diện tích ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bồi thường theo diện tích trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; nếu diện tích thực tế lớn hơn diện tích trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bồi thường theo diện tích thực tế.

3. Đồng ý cho điều chỉnh phương thức thực hiện thanh toán hợp đồng BT xây dựng tuyến đường từ ngã ba Long Vân đi ngã tư Long Mỹ từ hình thức giao nhà đầu tư thực hiện dự án khác sang hình thức nhà đầu tư được Nhà nước hoàn trả kinh phí từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư dọc hai bên tuyến đường nêu trên. 

từ hình thức giao nhà đầu tư thực hiện dự án khác sang hình thức 
1. Về Hồ sơ yêu cầu chỉ định Nhà đầu tư:

Giao Sở KHĐT nghiên cứu văn bản hướng dẫn của Bộ KHĐT để tham mưu cho UBND tỉnh quyết định điều chỉnh những nội dung còn thiếu và chưa phù hợp. Thời gian hoàn thành ngày 09/07/2012.

- UBND TP Quy nhơn tính đơn giá đất, bổ sung vào hồ sơ yêu cầu để Nhà đầu tư có cở sở đề xuất phương án hoàn vốn. Đồng ý theo đề nghị của UBND TP Quy nhơn về việc phát hành thông báo thay đổi thời hạn nộp và mở hồ sơ đề xuất tới Nhà đầu tư. 

2. Về dự án khác (dự án hoàn vốn):

- Giao UBND TP Quy Nhơn phối hợp với Sở tài chính, Sở Xây dựng họp gấp ngày 06/07/2012 thống nhất xác định đơn giá đất thô tạm tính và xuất đầu tư cơ sở hạ tầng khu đô thị, tiền GPMB tạm tính bình quân 1 ha đất đô thị, trình UBND tỉnh phê duyệt để có cơ sở giao dự án khác cho nhà đầu tư thực hiện dự án hoàn vốn.

- Giao Sở tài chính phối hợp với Sở tài nguyên và môi trường, Sở xây dựng, UBND TP Quy nhơn nghiên cứu phương án giao đất thô cho Nhà đầu tư. Nhà đầu tư tự xây dựng hạ tầng theo quy hoạch được duyệt và nhà đầu tư được quyền bán những thửa đất này để thu hồi vốn. Kinh phí thu hồi vốn được xác định theo nguyên tắc như sau: Giá đất theo định giá là giá đất chưa xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà đầu tư chịu chi phí GPMB và chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và được tính vào giá bán đất.

UBND TP có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho từng thửa đất theo tổng diện tích đất được giao.
UBND TP Quy nhơn tổng hợp phương án thực hiện dự án khác theo hình thức trên, báo cáo UBND tỉnh để UBND tỉnh báo cáo thông qua Thường vụ tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất giao Nhà đầu tư thực hiện.
3. Về công tác bồi thường GPMB: 

- UBND thành phố Quy Nhơn tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường GPMB và thu hồi đất để sớm giao đất cho Nhà đầu tư, trong đó ưu tiên đoạn đầu tuyến tại ngã ba Long Vân để có mặt bằng phục vụ lễ khởi công và khu vực chỉnh trị dòng chảy để đảm bảo hành lang thoát lũ trước mùa mưa.

- đối với những vị trí GPMB nằm ngoài quy hoạch khu đô thị được duyệt, giao UBND TP Quy Nhơn phối hợp với Nhà đầu tư thực hiện theo đề xuất của Tập đoàn Phúc Lộc tại văn bản số 50/2012/CV-KHĐT của Tập đoàn Phúc Lộc. Đồng ý bổ xung phần diện tích này vào đất khu đô thị quy hoạch điều chỉnh mở rộng khu đất này sau khi GPMB giao cho Nhà đầu tư quản lý.

- Kinh phí cho công tác đền bù GPMB do Nhà đầu tư ứng trước chi trả không tính lãi và được tính vào chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị.

4. Về điều chỉnh quy hoạch tuyến đường, mở rộng quy hoạch khu đô thị và mở rộng phạm vi nghiên cứu kết nối của khu đô thị:

- Đồng ý cho Tập đoàn Phúc Lộc ứng kinh phí đo đạc, khảo sát địa chất,  địa hình, điều chỉnh quy hoạch tuyến đường, mở rộng phạm vi nghiên cứu, thực hiện quy hoạch điều chỉnh và mở rộng quy hoạch 1/2000 khu đô thị hai bên tuyến đường đã được phê duyệt và mở rộng quy hoạch đảm bảo yêu cầu kết nối đồng bộ với khu dân cư hiện hữu và kết nối với tuyến đường từ Long Vân – Long Mỹ qua núi Vũng chua sang Hồ Phú hòa; cập nhật quy hoạch điều chỉnh sân vận động theo kết luận của thường vụ tỉnh ủy, khu đô thị được quy hoạch điều chỉnh đảm bảo yêu cầu một khu đô thị văn minh hiện đại tầm cỡ khu vực.

- Sau khi hoàn thiện quy hoạch, Tập đoàn Phúc Lộc phối hợp với UBND TP trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh.

5. Về xây dựng khu tái định cư cho dự án:

- Giao UBND TP Quy nhơn khẩn trương xây dựng khu tái định cư cho dự án tuyến đường, kinh phí GPMB do Nhà đầu tư ứng trước chi trả.

- Giao Tập đoàn Phúc Lộc thi công hạ tầng khu tái định cư để sớm bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong công tác GPMB tuyến đường.

- Kinh phí xây dựng khu tái định cư dự án tuyến đường được tính vào chi phí đầu tư xây dựng tuyến đường.

- Giao UBND TP Quy nhơn khẩn trương bố trí quỹ đất xen kẹp đủ diện tích theo nhu cầu GPMB và tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư tại phường Bùi thị Xuân và Trần Quang Diệu để có quỹ đất tái định cư phục vụ công tác GPMB khu đô thị hai bên tuyến đường. 

- Giao UBND TP Quy nhơn phối hợp với Công ty điện lực Bình Định và Công ty cấp thoát nước thống nhất phương án đầu tư xây dựng hệ thống điện và cấp nước sinh hoạt vào khu tái định cư trình UBND tỉnh phê duyệt.

6. Về việc nâng cao đường điện 110KV, đường điện 35KV và di dời đường điện 22KV: 

Giao tư vấn nghiên cứu và xây dựng phương án di dời đường điện 110KV và 35KV phù hợp với quy hoạch hành lang lưới điện theo quy hoạch điều chỉnh khu đô thị được phê duyệt.

7. Về phần đất xây dựng tuyến đường trùng vào một phần đất giao cho Trung đoàn Cảnh sát cơ động:

Giao Sở tài nguyên và môi trường rà soát báo cáo, trình UBND tỉnh phê duyệt phương án điều chỉnh.

8. Về việc khai thác đất tại chân núi Vũng chua (phía Đông dọc tuyến đường Long Vân – Long Mỹ:

Giao Sở tài nguyên và môi trường tổng hợp ý kiến thống nhất của Sở xây dựng cho phép Tập đoàn Phúc Lộc khai thác chân núi Vũng chua đến cao độ +30m và cốt khai thác đến cao trình khu đô thị trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 14/07/2012.

9. Về bồi thường đất nông nghiệp đối với quỹ đất 2 bên tuyến đường:

Những khu vực thuộc dự án tuyến đường và khu đô thị hai bên tuyến đường đang trong giai đoạn xây dựng phương án đền bù, UBND TP Quy nhơn thông báo cho UBND các phường Bùi thị Xuân và Trần quang Diệu không cho phép chuyển nhượng đất nông nghiệp hưởng lợi từ chính sách nhà nước.

10. Về việc đầu tư xây dựng tuyến đường qua núi Vũng chua:

Đồng ý cho Tập đoàn Phúc Lộc ứng chi phí khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ Hồ Phú hòa qua núi Vũng chua sang đường Long vân – Long mỹ trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
Đồng ý Giao UBND TP Quy nhơn là chủ đầu tư dự án tuyến đường này.
11. Về cơ chế trả tiền GPMB: 

Cho phép áp dụng cơ chế đền bù tài sản trên đất bằng đất tái định cư sau khi đã được cấp thẩm quyền phê duyệt phương án GPMB và giá đất tái định cư được sự thống nhất của nhân dân trong diện được GPMB.

12. Về việc chuẩn bị lễ khởi công:

Giao UBND TP Quy nhơn phối hợp với Tập đoàn Phúc Lộc để chuẩn bị lễ khởi công của dự án tổ chức vào trung tuần tháng 08 năm 2012.

13. Về nguồn điện phục vụ lễ khởi công và phục vụ để thi công dự án này

Giao UBND TP và Công ty điện lực Bình Định bố trí tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư đấu nối và xây dựng trạm biến áp phục vụ thi công công trình.
14. Về việc học hỏi kinh nghiệm thực hiện dự án BT:

Giao Sở KHĐT làm đầu mối liên hệ, thành lập đoàn cán bộ tham quan, học hỏi kinh nghiệm thực hiện dự án BT tại Nha trang. Thời gian bố trí vào tuần 3 tháng 7.
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