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Số: 1692 /QĐ-CTUBND                        Quy Nhơn, ngày 05  tháng  7  năm  2005
QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

V/v: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp

Hạng mục: Mặt đường, gia cố mái ta luy và mở rộng 

nút giao thông Đề Gi (gói số 3, 4 và 5)

Công trình: Đường ven biển (ĐT 639), đoạn Cát Minh – Mỹ Chánh

Địa điểm xây dựng: Huyện Phù Cát, Phù Mỹ

((((((
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 


- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


- Căn cứ Nghị định 66/2003/NĐ-CP ngày 12/6/2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ và Nghị định 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ;


- Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 207/TTTĐ-KHĐT ngày 03/7/2005;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp hạng mục Mặt đường, gia cố mái ta luy và mở rộng nút giao thông Đề Gi (gói số 3, 4 và 5), thuộc công trình đường ven biển (ĐT 639), đoạn Cát Minh – Mỹ Chánh với những nội dung chủ yếu sau:

1. Phân chia gói thầu: Toàn bộ khối lượng xây lắp các hạng mục nêu trên được xác định tại các Quyết định số 1652/QĐ-CTUBND ngày 24/6/2005; Quyết định số 1563/QĐ-CTUBND ngày 24/6/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh được phân chia thành 3 gói thầu:

- Gói số 3: Đoạn từ Km 46+639 – Km 47+962,6

- Gói số 4: Đoạn từ Km 47+962,6 – Km 52+635

- Gói số 5: Mở rộng nút giao thông Đề Gi

2- Giá các gói thầu: 

- Gói số 3: 1.978.000.000 đồng

- Gói số 4: 3.762.000.000 đồng

- Gói số 5:    577.800.000 đồng

3-  Nguồn tài chính và điều kiện tài chính: 

- Nguồn tài chính: Vốn ngân sách

- Điều kiện tài chính: Nhà thầu phải tự ứng vốn trước để thi công toàn bộ gói thầu theo đúng tiến độ và được thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành theo kế hoạch vốn hàng năm phân bổ cho công trình và không được tính lãi trong thời gian trả chậm.

4.  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

5. Phương thức đấu thầu: Đấu thầu một túi hồ sơ.
6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Hoàn thành trước ngày 02/9/2005
8. Thời gian tổ chức đấu thầu: Trong tháng 7/2005.

Điều 2: Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đấu thầu các gói thầu nêu tại điều 1 Quyết định này theo đúng Quy chế đấu thầu.


Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện Phù Cát, Phù Mỹ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.                                                                  

                                                                        KT- CHỦ TỊCH  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  

                                                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3

- Chủ tịch UBND tỉnh 

- Lưu VP, K3                                                                

                                                                                            Trịnh Hồng Anh   

