PAGE  
2

UỶ BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:  2588  /QĐ-CTUBND                          Quy Nhơn, ngày  07  tháng 10  năm 2009
QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh kế hoạch đấu thầu xây lắp
Gói thầu số 3b thuộc Công trình: Đại đội Tăng- Thiết giáp 74 
của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định


 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;                                                                                         Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 2607/QĐ-CTUBND ngày 24/10/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Công trình: Đại đội Tăng- Thiết giáp 74 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2618/QĐ-CTUBND ngày 01/12/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đấu thầu xây lắp Gói thầu số 3 thuộc Công trình: Đại đội Tăng- Thiết giáp 74 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2211/QĐ-CTUBND ngày 01/9/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế- kỹ thuật xây dựng Công trình: Đại đội Tăng- Thiết giáp 74 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
 Xét đề nghị của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định tại Tờ trình số 1046/TTr-BCH ngày 28/9/2009, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 503/TTr-SKH&ĐT ngày 06/10/2009,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu, Gói thầu số 3b, gồm: Nhà để xe cơ quan; sân cột cờ vườn hoa; sân bảo dưỡng, cứu hoả; san lấp mặt bằng ( giai đoạn 1); điện nước ngoài nhà (giai đoạn 1); tường rào, cổng ngõ (giai đoạn 1); đường giao thông nội bộ rộng 4m (giai đoạn 1) thuộc Công trình: Đại đội Tăng- Thiết giáp 74 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định. Giá gói thầu: 2.453.106.000 đồng 
- Nội dung điều chỉnh như sau:
+ Thời gian thực hiện hợp đồng:   150 ngày.
 + Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Đấu thầu hạn chế.
 + Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 10 năm 2009.

- Các nội dung khác vẫn giữ nguyên như Quyết định số 2607/QĐ-CTUBND ngày 24/10/2006 và Quyết định số  2618/QĐ-CTUBND ngày 01/12/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh.  
Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo quy định hiện hành về xây dựng, thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện cho các cơ quan chức năng để theo dõi, tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, điều chỉnh Quyết định số 2607/QĐ-CTUBND ngày 24/10/2006 và Quyết định số  2618/QĐ-CTUBND ngày 01/12/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết  định này./.                                                                       

                                                                                        CHỦ TỊCH

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;                                                                                     
- Lưu: VT, K11.  
                                                                                                  Nguyễn Văn Thiện                                                          
PAGE  
2

