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Số: 466/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________
Bình Định, ngày 19 tháng 9 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

V/v điều chỉnh kế hoạch vốn TPCP và vốn Chương trình MTQG

Nước sạch và VSMT nông thôn năm 2011.
________________________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ  chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 10/3/2011 của UBND tỉnh về việc Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011, phân bổ kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ, vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 239/TTr-SKHĐT ngày 12/9/2011, 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2011 như sau: 

- Vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2011: Điều chỉnh giảm 3,95 tỷ đồng kế hoạch vốn TPCP năm 2011 từ dự án Đường giao thông đến trung tâm xã Canh Liên để bố trí cho dự án Đường đến trung tâm xã Bok Tới.

- Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia – Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn: Điều chỉnh giảm 1,292 tỷ đồng kế hoạch vốn Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT năm 2011 từ công trình Cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ để bố trí cho công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân.



(Danh mục chi tiết như Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan hướng dẫn các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 10/3/2011 của UBND tỉnh. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị trực thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, K10, K14, K17.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Lê Hữu Lộc


	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
___________________
Số:         /TTr-SKHĐT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________
                    Bình Định, ngày     tháng 9 năm 2011


TỜ TRÌNH

V/v điều chỉnh kế hoạch vốn TPCP và vốn Chương trình MTQG

Nước sạch và VSMT nông thôn năm 2011.

________________________________





Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 10/3/2011 của UBND tỉnh về việc Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011, phân bổ kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ, vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011;

Xét tình hình thực hiện các dự án sử dụng vốn TPCP năm 2011 và vốn chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh như sau:

1. Vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2011:

Dự án Đường đến trung tâm xã Bok Tới, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2011. Trong năm 2011, UBND tỉnh đã bố trí kế hoạch vốn cho công trình là 10,5 tỷ đồng tại Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 10/3/2011, vậy so với dự toán công trình đã được phê duyệt và sau khi điều chỉnh giá thì công trình này còn thiếu 3,95 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành trong năm 2011.
Dự án Đường giao thông đến trung tâm xã Canh Liên đã được UBND tỉnh bố trí kế hoạch vốn đầu năm 2011 là 23 tỷ đồng. Dự án được triển khai thực hiện với khối lượng trong 8 tháng năm 2011 đạt 6,9 tỷ đồng và đã thanh toán 4,6 tỷ đồng (số liệu đã được kiểm tra, cập nhật tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Định). Vậy so với kế hoạch vốn năm 2011 đến tháng 9/2011 thì dự án này còn lại chưa giải ngân 18,4 tỷ đồng. 
Đến thời điểm hiện nay đã là tháng 9/2011 và sắp đến mùa mưa, đối với tuyến đường giao thông đến trung tâm xã Canh Liên vào mùa mưa sẽ không thi công được (do tuyến đường độc đạo, độ dốc lớn, một vài vị trí phá đá nổ mìn chưa xong, mái dốc sườn lớn vừa thi công xong kết cấu đất chưa ổn định chắc chắn sẽ bị sạt lở). Do vậy sẽ khó có thể giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí từ đầu năm.
Để đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn TPCP năm 2011, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh giảm 3,95 tỷ đồng kế hoạch vốn TPCP năm 2011 từ dự án Đường giao thông đến trung tâm xã Canh Liên để bổ sung cho dự án Đường đến trung tâm xã Bok Tới.

2. Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia – Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

Trong năm 2011, UBND tỉnh đã bố trí kế hoạch vốn 1,292 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình MTQG Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cho công trình Cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ. Tuy nhiên, hiện nay dự án này triển khai rất chậm so với kế hoạch (vì phải tuân theo các qui định về trình tự thủ tục như yêu cầu của nhà tài trợ - Vương quốc Bỉ) nên khó có khả năng giải ngân được nguồn vốn này trong năm 2011. Do vậy, để đảm bảo giải ngân hết nguồn vốn Chương trình MTQG Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2011, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh giảm 1,292 tỷ đồng kế hoạch vốn Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT năm 2011 từ công trình Cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ để thanh toán dứt điểm cho công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân.



(chi tiết như phụ lục đính kèm)

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:



          

- Như trên;
- Lưu: VT, KTN, TH.
	GIÁM ĐỐC

Lê Văn Tâm
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