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ỦY BAN NHÂN DÂN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TỈNH BÌNH ĐỊNH                                           Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

      ((((                                                        (((((((( ĐT

 Số :   82 / TB  - UB                                     Quy Nhơn, ngày    23   tháng  5  năm   2005
THÔNG  BÁO

Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Ngoạn

Trưởng Ban Chỉ đạo di dân và tái định cư hồ Định Bình tại buổi làm việc với UBND huyện Vĩnh Thạnh ngày 09/5/2005

((((((((
Ngày 09/5/2004, tại UBND huyện Vĩnh Thạnh, đồng chí Trần Ngoạn, thừa uỷ quyền Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo công tác tái định cư hồ Định Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo đã làm việc với UBND huyện Vĩnh Thạnh và Ban Quản lý Dự án di dân và tái định cư hồ Định Bình để kiểm tra tình hình thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ và Công văn số 483/UB-TH ngày 28/02/2005 của UBND tỉnh về tập trung giải quyết vướng mắc và ổn định đời sống nhân dân vùng tái định cư. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Ban Quản lý Dự án di dân và tái định cư hồ Định Bình, Văn phòng UBND tỉnh, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Lâm trường Sông Kôn.

Sau khi nghe UBND huyện Vĩnh Thạnh, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án di dân và tái định cư hồ Định Bình, Giám đốc Lâm trường Sông Kôn baó cáo về tình hình thực hiện dự án và các vướng mắc, tồn tại trong công tác đền bù, tái định cư thời gian qua, đồng chí Trần Ngoạn, thừa uỷ quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo di dân hồ Định Bình đã kết luận như sau:

1- Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ và UBND tỉnh, tình hình các khu tái định cư đã có chuyển biến đáng kể, nổi bật là đã ổn định tình hình trật tự xã hội các khu tái định cư, đồng bào đã dần ổn định sản xuất và đời sống; các công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách đền bù, hỗ trợ giống cây trồng, hỗ trợ đời sống…được tiếp tục triển khai. Tuy nhiên kết quả thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu, việc khai hoang đất sản xuất cho đồng bào vẫn chưa hoàn thành, tình hình trật tự xã hội các khu tái định cư chưa thật ổn định, một số công trình xây dựng hạ tầng đã hoàn thành thủ tục đầu tư song triển khai còn chậm …

2- Về nhiệm vụ thời gian đến, UBND huyện Vĩnh Thạnh, Ban Quản lý dự án di dân và tái định cư hồ Định Bình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần tập trung giải quyết một số công tác sau:

2.1- UBND huyện Vĩnh Thạnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Tây Sơn khẩn trương có kế hoạch tiếp nhận dân các Xóm Tiên An, Tiên Hoà, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn để đề nghị tỉnh thành lập các thôn với quy mô phù hợp trên cơ sở định hướng phát triển lâu dài của địa phương. 

Đối với làng Ba Na tại trung tâm huyện lỵ Vĩnh Thạnh nên chỉ thành lập một thôn, về tên làng cần bàn, thống nhất lấy tên mới phù hợp, không nên theo tên cũ tránh thắc mắc sau này trong đồng bào; đồng thời có định hướng nghề nghiệp cho đồng bào, nhất là số hộ sản xuất phi nông nghiệp; đối với số hộ có sản xuất nông nghiệp, UBND huyện Vĩnh Thạnh tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý Dự án di dân và tái định cư hồ Định Bình, Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành khảo sát để tạo quỹ đất sản xuất cho đồng bào (1 ha/hộ). Trường hợp không đảm bảo quỹ đất và đồng bào yêu cầu giải quyết chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đồng ý hỗ trợ cho mỗi hộ 1 ha đất sản xuất như các hộ di dân tự do trước đây nhưng phải hướng dẫn đồng bào có kế hoạch sử dụng nguồn tiền hỗ trợ đảm bảo hiệu quả bền vững, lâu dài.

2.2- Ban Quản lý dự án di dân và tái định cư hồ Định Bình xúc tiến ngay việc sửa chữa mặt đập hồ Tà Niêng và khắc phục dứt điểm sự cố rò rỉ nước các mối nối đường ống áp lực, lưu ý kết hợp thiết kế xây dựng các đầu mối nối khai thác nước trên tuyến ống để phục vụ tưới cho đồng bào; đồng thời khẩn trương triển khai thi công các hạng mục công trình bổ sung đã hoàn thành thủ tục đầu tư: nâng cấp các đoạn BTXM còn lại vào các khu tái định cư, xây dựng kênh mương nội đồng kết hợp cải tạo đồng ruộng khu Suối Xem - Định Nhì, Đồng Binh - Hà Nhe và lập thủ tục đầu tư công trình đập dâng Nước Đổ; các công việc trên phải hoàn thành trước ngày 30/7/2005.

2.3- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Lâm trường Sông Kôn tập trung khai thác tận dụng gỗ, củi, gốc, rễ cây trên diện tích đất rừng chuyển đổi cho tái định cư dứt điểm trước ngày 30/5/2005 để bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án di dân và tái định cư hồ Định Bình triển khai phương án giao đất cho đồng bào sản xuất trong vụ mùa năm 2005. Đồng thời, phối hợp UBND huyện Vĩnh Thạnh khẩn trương nghiên cứu, định hướng sản xuất cho đồng bào, lưu ý gắn với Công ty Cổ phần Đường Bình Định để hình thành và phát triển vùng nguyên liệu cho nhà máy để phấn đấu năm 2006 đồng bào có thu nhập và tự túc được lương thực.

3- Về một số công tác liên quan đến thực hiện chính sách với đồng bào tái định cư: 

3.1- Thực hiện trợ cấp lương thực năm 2005 cho tất cả đồng bào thuộc diện tái định cư lòng hồ theo chủ trương của tỉnh tại văn bản số 3438/UB-TH ngày 27/12/2004.  Đối với 13 hộ ở làng Hà Nhe (cũ), đồng ý hỗ trợ lương thực cho các hộ này trong thời gian 6 tháng. Lưu ý thực hiện hỗ trợ cho các hộ nêu trên bằng gạo theo mức quy định (15kg/nhân khẩu/tháng). Đối với số hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Vĩnh Thạnh xuống định cư ở khu vực Suối Tre (xã Cát Lâm, huyện Phù Cát) trước ngày 30/4/2005, giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội  kiểm tra cụ thể số lượng đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ 1 năm lương thực từ nguồn bảo đảm xã hội.

3.2- Về thực hiện chính sách miễn giảm  5 năm đầu các khoản thu học phí, viện phí, thuỷ lợi phí và lao động công ích đối với đồng bào tái định cư theo chính sách quy định tại Quyết định 04/2002/QĐ-UB ngày 14/01/2002 của UBND tỉnh, do dân đến các điểm tái định cư không đồng bộ nên thống nhất thực hiện chính sách này từ tháng 01/2005; yêu cầu các cơ quan liên quan đến các chính sách trên của đồng bào thực hiện nghiêm túc. Đối với các loại thuế, tạm thời không thu và giao Hội đồng tư vấn thuế tỉnh xét đề nghị trình UBND tỉnh ra quyết định chính thức.  

3.3- Đối với các hộ dân người kinh nằm xen kẽ, đã sống ổn định trong khu tái định cư Suối Xem - Định Nhì (khu vực trong cầu Suối Mó đến giáp khu tái định cư ), chỉ thu hồi phần diện tích vượt định mức (2 ha/hộ) và thực hiện đền bù, hỗ trợ cho các hộ này theo chính sách chung.

3.4- Về đề nghị hỗ trợ thiết bị âm thanh, bục để tượng Bác…trong nhà rông của đồng bào làng L5, xã Vĩnh Quang, Yêu cầu Ban Quản lý dự án di dân và tái định cư hồ Định Bình làm việc với các ngành liên quan giải quyết theo đề nghị của đồng bào.

3.5- UBND huyện Vĩnh Thạnh khẩn trương sửa chữa tạm thời các nhà ở tại khu quản lý, vận hành Nhà máy thuỷ điện Vĩnh Sơn để bố trí các cơ quan của UBND xã Vĩnh Kim đến làm việc từ ngày 01/6/2005 và làm việc với các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư thống nhất đề xuất kinh phí sửa chữa báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương hỗ trợ. 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Ngoạn (các ý kiến trên đã được Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý) đến Ban Quản lý dự án di dân và tái định cư hồ Định Bình, UBND huyện Vĩnh Thạnh, Tây Sơn và các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan biết tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận                                                             TL- CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

- TT. Tỉnh uỷ (thay b/c)                                                               KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

- CT, PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Thiện                                           PHÓ VĂN PHÒNG
- Đ/c Trần Ngoạn, Trưởng BCĐ hồ ĐB

- Thành viên dự họp

- Các Sở TC, KH&ĐT, TN&MT, XD, Nội vụ

- HU, UBND huyện VT, TS

- CVP, PVP Lê Nhuận 

- Lưu VP, K3                                                                                                                                    

                                                                                           Lê Nhuận 
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