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  ỦY BAN NHÂN DÂN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TỈNH BÌNH ĐỊNH                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             (((                                                                 ((((((((((((    
 Số:  15 /TB-UBND                       Quy Nhơn, ngày  20  tháng  02  năm  2006
THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về cuộc họp triển khai công tác 

giải phóng mặt bằng và các vấn đề có liên quan đến các công trình 

trọng điểm trên địa bàn tỉnh trong năm 2006
((((((((((
Ngày 15/02/2006, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp triển khai công tác giải phóng mặt bằng và các vấn đề có liên quan đến các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh trong năm 2006. Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phạm Bá và đồng chí Trần Ngoạn, Tư vấn Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Lãnh đạo các sở, ban, cơ quan: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Định, Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội, Ban Quản lý dự án Công trình giao thông, Ban GPMB và Xây dựng khu TĐC các Khu công nghiệp, UBND thành phố Quy Nhơn, UBND huyện Tuy Phước và Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp về các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh trong năm 2006, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

I- Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương liên quan cần tập trung, tìm mọi biện pháp để xử lý 2 vấn đề trọng tâm và bức xúc đang được đặt ra trong năm 2006 như sau:

1- Phải thực hiện nhanh việc chuyển quyền sử dụng đất, bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nguồn thu này trong năm 2006 đã được HĐND tỉnh thông qua (kế hoạch đã được giao là 360 tỷ đồng), nhất là nguồn thu sử dụng đất ngân sách tỉnh được thụ hưởng nhằm cân đối vốn để hoàn trả nợ đã đến hạn. 
2- Phải chỉ đạo đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng kịp thời cho các nhà đầu tư triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn. 
II- Để thực hiện tốt 2 nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:
1- Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thực hiện chỉ tiêu nguồn thu sử dụng đất phần ngân sách tỉnh được thụ hưởng đã được HĐND tỉnh thông qua; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ để giúp Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hoàn thành nhiệm vụ. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, nếu phát sinh vướng mắc, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh báo cáo và xin ý kiến trực tiếp Chủ tịch UBND tỉnh để được chỉ đạo, giải quyết kịp thời. Lưu ý phải thực hiện đúng quy trình của Nhà nước về đấu giá quyền sử dụng đất, định kỳ hàng tuần phải tổ chức đấu giá, nếu lô đất nào mà sau 2 lần đấu giá không có khách hàng tham gia thì được phép bán cho đối tượng đăng ký mua theo giá sàn đã được xác định hoặc thực hiện xem xét điều chỉnh giảm giá theo quy định để tiếp tục đấu giá.
2- Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện các công việc sau:

- Xây dựng quy chế về thời gian hoàn thành, chức năng, quyền hạn của chủ đầu tư và các sở, ngành và cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, báo cáo bằng văn bản về UBND tỉnh trong tháng 02/2006 xem xét, quyết định;
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp nhu cầu và nguồn vốn bố trí cho công tác GPMB và tái định cư đối với các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh; trong đó phân tích cụ thể từng công trình, dự án, nguồn vốn đã được bố trí, số vốn còn thiếu và đề xuất hướng xử lý, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong đầu tháng 03/2006.
3- Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức việc nghiên cứu và triển khai, quán triệt, hướng dẫn cụ thể Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần cho các cán bộ, công chức các sở, ngành thuộc tỉnh xử lý công việc có liên quan đến công tác bồi thường, giải toả và tái định cư. Thời gian thực hiện xong trong tháng 02/2006.

4- Các sở, ngành, cơ quan chức năng chịu trách nhiệm cử cán bộ tham gia vào các Hội đồng, tổ công tác để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các công trình trọng điểm của tỉnh; trường hợp không đủ cán bộ trong biên chế tham gia thì các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành lựa chọn người có khả năng để ký hợp đồng, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt bổ sung chỉ tiêu biên chế và kinh phí để thực hiện.

5- Phải lựa chọn dự án, công trình có tính cấp bách và trọng điểm để thực hiện trước theo thứ tự ưu tiên. Mỗi dự án, công trình có Hội đồng GPMB riêng, có chính sách bồi thường riêng, cụ thể tuỳ theo tình hình thực tế để tổ chức thực hiện trên nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ thoả đáng cho người bị thiệt hại và đảm bảo công bằng trong từng dự án. Đối với các Hội đồng GPMB không do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đảm nhận thì đại diện Lãnh đạo UBND huyện, thành phố làm Chủ tịch Hội đồng, Chủ đầu tư làm Phó Chủ tịch Thường trực và chịu trách nhiệm chính đối với việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho toàn bộ dự án, công trình đó; Chủ đầu tư chịu trách nhiêm phối hợp Lãnh đạo chính quyền địa phương và các sở, ngành, đơn vị liên quan dự kiến nhân sự, trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng để tổ chức thực hiện theo quy định.

6- Về nguyên tắc cơ quan nào chịu trách nhiệm chính trong công tác bồi thường, hỗ trợ thì cơ quan đó làm chủ đầu tư trong việc xây dựng các khu tái định cư để phục vụ cho dự án, công trình đó; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các chủ đầu tư được giao nhiệm vụ GPMB khẩn trương xây dựng hoặc rà soát, điều chỉnh chính sách bồi thường của từng dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng tinh thần Nghị định 17/2006/NĐ-CP nêu trên của Chính phủ để làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện. Chậm nhất trong nửa tháng 03/2006 phải hoàn thành và phê duyệt xong chính sách bồi thường của từng dự án, công trình theo quy định.

7- Về giá nhà cửa, vật kiến trúc để áp giá bồi thường, giao Giám đốc Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì phối hợp Sở Tài chính rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, báo cáo bằng văn bản về UBND tỉnh Quyết định. 
8- Nhiệm vụ cụ thể về công tác GPMB của một số dự án, công trình được xử lý như sau:

8.1- Đường Xuân Diệu: giao UBND thành phố Quy Nhơn kiện toàn lại Hội đồng GPMB để tổ chức thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm trước mùa mưa năm 2006 phải hoàn thành xong công tác GPMB đối với công trình này. Riêng khu đất Bông Hồng thuộc phường Ghềnh Ráng, đồng ý về chủ trương cho thu hồi và giao cho UBND thành phố Quy Nhơn tiếp nhận để quy hoạch khu tái định cư phục vụ GPMB cho các dự án trên địa bàn thành phố, trong đó có tái định cư đường Xuân Diệu; Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương phối hợp các cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc thu hồi và giao đất tại khu vực này, đồng thời thực hiện quy hoạch, phân lô tái định cư trình cấp thẩm quyền phê duyệt đúng quy định.

8.2- Về việc giải toả hai bên đường dẫn Cầu đường Quy Nhơn - Nhơn Hội: giao Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn thực hiện việc GPMB theo tinh thần Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND ngày 13/02/2006 của UBND tỉnh. Lưu ý: tất cả 2 bên đường phải thực hiện nhanh việc tháo dỡ hoặc cưỡng chế (nếu không tự ý tháo dỡ) các công trình xây dựng không đúng quy hoạch; phía Đông đường phải giải toả toàn bộ để trồng cây sinh thái và quy hoạch, xây dựng 01 âu thuyền phục vụ đậu đỗ các tàu, thuyền; phía Tây đường chỉ quy hoạch 01 khu đô thị, thương mại cách mép đường ít nhất là 50 mét; thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ (nếu có) theo đúng quy định và không được xây dựng bất cứ một công trình nào khác không đúng quy hoạch. 
8.3- Công trình đường Nguyễn Tất Thành (nối dài) và Nút giao thông Hoa Lư - Đống Đa, giao Sở Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm thực hiện GPMB và làm chủ đầu tư việc xây dựng khu tái định cư tại Đảo 1B Bắc sông Hà Thanh. Riêng đường Nguyễn Tất Thành (nối dài) nếu 2 bên đường đoạn nào không có núi và đường sắt thì phải quy hoạch thu hồi đất 2 bên đường cách mép đường ít nhất là 20 mét. 
8.4- Việc giải toả mặt bằng thông các tuyến đường Chương Dương, Vũ Bảo và Trần Thị Kỷ thuộc trách nhiệm và phạm vi xử lý của UBND thành phố Quy Nhơn.

8.5- Giao Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn thông báo cho chủ doanh nghiệp biết chủ trương, và lập phương án áp giá đền bù để di dời 02 cơ sở của Công ty TNHH Tân Việt và Chi nhánh Xuất nhập khẩu lâm sản Quy Nhơn (Naforimex) tại phường Ngô Mây ra khỏi địa điểm trên trước ngày 31/12/2006.
8.6- Các dự án Khu tái định cư Nhơn Phước, đường trục, đường nối từ đường trục đến trung tâm xã Nhơn Lý, Khu công nghiệp, tuyến du lịch Vĩnh Hội thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội chịu trách nhiệm thực hiện công tác GPMB và bố trí tái định cư. Cần phải đẩy nhanh việc khởi công xây dựng trước Khu tái định cư Nhơn Phước, tiếp đến xây dựng đường trục (trong tháng 3/2006 hoặc chậm nhất trong tháng 4/2006 phải tiến hành khởi công), đường ống cấp nước giai đoạn 1, sau đó mới xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp.
Đối với Khu du lịch Vĩnh Hội, Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương lập phương án bồi thường và áp giá đền bù cụ thể cho các đối tượng bị thiệt hại, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định để có cơ sở đề nghị và tiếp nhận kinh phí tạm ứng của Công ty ITC theo như cam kết.
Riêng việc khai thác titan làm sạch môi trường tại Khu kinh tế Nhơn Hội, giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tập hợp các đề nghị của các doanh nghiệp đăng ký, ngay sau khi được phép của cấp có thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh giao địa điểm cho các doanh nghiệp đồng loạt khai thác để đảm bảo thi công xây dựng đường trục và khu công nghiệp, khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế Nhơn Hội trên nguyên tắc sau:

- Diện tích giao địa điểm khai thác tương ứng quy mô và khả năng thực hiện của từng doanh nghiệp;
- Chỉ giao địa điểm khai thác cho doanh nghiệp cam kết và có khả năng thực hiện đầu tư công nghệ chế biến sâu titan.

8.7- Đối với việc thu hồi đất quốc phòng tại phường Ghềnh Ráng và Quang Trung, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện việc GPMB. Riêng các lô đất của các đơn vị thuộc Quân khu 5, UBND tỉnh sẽ trực tiếp làm việc cụ thể với Tư lệnh Quân khu 5.

8.8- Khu vực đất xung quanh núi Hòn Chà và đất dọc hai bên dốc Ông Phật, phường Bùi Thị Xuân, giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Định rà soát cụ thể, có văn bản trình cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

8.9- Đối với cụm công nghiệp Nhơn Bình: tập trung giải toả các hộ dân còn lại, nếu đủ điều kiện thì tiến hành cưỡng chế sau khi UBND tỉnh làm việc với các hộ dân này lần cuối.
8.10- Tuyến đường từ đường Tây Sơn đến ngã ba Ông Thọ và đường Điện Biên Phủ giao Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư và thực hiện công tác GPMB. Riêng 14 ha đất thuộc tuyến đường Điện Biên Phủ, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện việc GPMB và quản lý phần đất này.
8.11- Tuyến du lịch Tân Thanh: giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện việc GPMB và quản lý đất tại khu vực này theo quy hoạch.
9- Một số vấn đề khác có liên quan:

9.1- Yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội chủ động triển khai các công việc theo nhiệm vụ của Ban, trước mắt tìm cơ sở tại xã Nhơn Hội để thuê, bố trí văn phòng và bộ phận Thường trực của Ban để giao dịch, đón tiếp, giới thiệu, kêu gọi và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tiếp cận, khảo sát thực địa; đồng thời tiến hành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư tại khu kinh tế Nhơn Hội theo phân công của UBND tỉnh.

9.2- Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Định thực hiện ngay việc xây dựng đề án chuyển Công ty Phát triển hạ tầng các khu công nghiệp sang hoạt động kinh theo Luật Doanh nghiệp; xem xét việc điều chỉnh địa giới khu công nghiệp Phú Tài theo hướng khoanh lại những vùng đậm đặc dân cư sau khi được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và UBND tỉnh phê duyệt; xem xét đề nghị việc điều chỉnh tăng dần giá đất cho thuê ngang bằng với giá đất cho thuê tại các khu công nghiệp khác trong cả nước nhằm giảm bớt gánh nặng đầu tư từ ngân sách tỉnh quá lớn cho khu công nghiệp này.

9.3- Trong vòng 15 ngày, giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện các công việc sau, báo cáo UBND tỉnh:

- Xây dựng chính sách giá cho thuê đất đối với các thành phần kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài các cụm, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Quy Nhơn;

- Phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội và Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại giá đất cho thuê tại Khu kinh tế Nhơn Hội theo hướng: ngoài giá đất khu đô thị, các khu vực còn lại áp dụng theo khung giá thấp nhất đã được Chính phủ quy định, riêng mặt nước Vịnh Mai Hương vẫn tính toán giá cho thuê nhưng đề nghị miễn, giảm theo đúng quy định;

- Xác định lại giá đất chuyển nhượng đối với 10.000 m2 đất tại khu Trung tâm thương mại;
9.4- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm:

- Phối hợp Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh đôn đốc Công ty 508 nộp đủ tiền sử dụng đất đối với khu đất số 01, đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn để triển khai các bước tiếp theo, đầu tư thực hiện dự án;
- Thông báo và yêu cầu Công ty cổ phần Vật tư Kỹ thuật nông nghiệp Bình Định tìm biện pháp thích hợp và có kế hoach thực hiện ngay việc di dời để giao trả mặt bằng tại kho Quang Trung trên đường Tây Sơn cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp nhận và tiến hành các bước tiếp theo để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch. Chậm nhất đến tháng 4/2006 phải bàn giao xong địa điểm, nếu Công ty không thực hiện đúng thời gian đã quy định, tiến hành thực hiện việc cưỡng chế tháo dỡ;

- Kiểm tra việc chuẩn bị đầu tư khu du lịch của Công ty Phát triển đầu tư văn minh đô thị, báo cáo đề xuất UBND tỉnh Quyết định thu hồi văn bản chấp thuận địa điểm đối với dự án này;

- Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giúp UBND tỉnh lập thủ tục thu hồi đất những nơi đã có quy hoạch và hướng dẫn cho UBND huyện, thành phố thu hồi đất của từng hộ nằm trong vùng đã được quy hoạch trước khi đền bù.
9.5- Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tập trung chỉ đạo đẩy nhanh việc thi công xây dựng cầu đường Quy Nhơn - Nhơn Hội, trong tháng 6/2006 phải hợp long cầu và tháng 9/2006 phải khánh thành công trình, đưa vào sử dụng; đồng thời chịu trách nhiệm về tiến độ, thời gian và chất lượng công trình trước Chủ tịch UBND tỉnh.
10- Việc thu hồi đất, chính sách đền bù, tái định cư của những hộ dân nằm trong vùng quy hoạch phải giải toả, UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn cùng với chủ đầu tư phải tổ chức phổ biến cho nhân dân quán triệt và tham gia ý kiến một cách nghiêm túc, đầy đủ.
11- Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh phân công cán bộ theo dõi cụ thể việc thực hiện các nhiệm vụ đã giao nêu trên, định kỳ hàng tuần tổng hợp việc tổ chức thực hiện của các sở, ngành, đơn vị liên quan, báo cáo UBND tỉnh và trực tiếp báo cáo cho Chủ tịch UBND tỉnh những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh sẽ có văn bản phân công các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh và các đồng chí Tư vấn của Chủ tịch chịu trách nhiệm chỉ đạo từng dự án và từng nội dung công việc nêu trong Thông báo này.
Các văn bản trước đây của UBND tỉnh nếu không phù hợp với nội dung quy định tại Thông báo này, được tiến hành điều chỉnh cho phù hợp với Thông báo này. 

UBND tỉnh thông báo cho các sở, ngành, đơn vị liên quan biết và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc./.
                                                                                               TL. CHỦ TỊCH 

                                                                                 CHÁNH VĂN PHÒNG

Nơi nhận:                                                                   
- TT Tỉnh uỷ (thay báo cáo);                                                                 (Đã ký)
- TT HĐND tỉnh (để biết);
- Các thành viên dự họp;                                                                     Văn Hiệp
- UBND huyện Phù Cát;
- Cty VTKTNN Bình Định; 

- Lãnh đạo VP, CV                                                                                                                               

- Lưu VP + K7 (CT. 40 b).                                           
