
PHỤ LỤC  

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường kết nối thị trấn An Lão với trung tâm xã An Dũng mới, huyện An Lão                                                           

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày      /7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh). 

 

TT Tên gói thầu 
 Giá gói thầu               

(1.000 đồng)  
Nguồn vốn 

Hình 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời gian 

tổ chức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

1 

Tư vấn khảo sát, thiết 

kế bản vẽ thi công và 

dự toán 

487.668 

Theo Quyết 

định số 

1401/QĐ-

UBND ngày 

29/4/2022 của 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Chỉ định 

thầu 

Thương 

thảo hợp 

đồng 

Quý 

III/2022 

Trọn 

gói 
60 ngày 

2 

Tư vấn thẩm tra thiết 

kế bản vẽ thi công và 

dự toán 

85.660 
Chỉ định 

thầu 

Thương 

thảo hợp 

đồng 

Quý 

III/2022 

Trọn 

gói 
30 ngày 

3 

Tư vấn lập HSMT và 

đánh giá HSDT gói 

thầu xây lắp 

68.550 
Chỉ định 

thầu 

Thương 

thảo hợp 

đồng 

Quý 

III/2022 

Trọn 

gói 
60 ngày 

4 

Tư vấn lập HSMT và 

đánh giá HSDT giám 

sát thi công 

6.924 
Chỉ định 

thầu 

Thương 

thảo hợp 

đồng 

Quý 

III/2022 

Trọn 

gói 
60 ngày 

5 

Tư vấn giám sát thi 

công xây dựng công 

trình 

848.520 

Đấu thầu 

rộng rãi 

qua 

mạng 

Một giai 

đoạn, hai 

túi hồ sơ 

Quý 

IV/2022 

Trọn 

gói 

Theo thời 

gian thi 

công 



2 
 

TT Tên gói thầu 
 Giá gói thầu               

(1.000 đồng)  
Nguồn vốn 

Hình 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời gian 

tổ chức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

6 
Bảo hiểm xây dựng 

công trình 
164.312 

Theo Quyết 

định số 

1401/QĐ-

UBND ngày 

29/4/2022 của 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Chỉ định 

thầu 

Thương 

thảo hợp 

đồng 

Quý 

IV/2022 

Trọn 

gói 

Theo thời 

gian thi 

công 

7 
Cắm cọc giải phóng 

mặt bằng 
192.019 

Chỉ định 

thầu 

Thương 

thảo hợp 

đồng 

Quý 

III/2022 

Trọn 

gói 
30 ngày 

8 
Toàn bộ khối lượng 

xây dựng công trình 

37.178.042  

(Trong đó: Chi phí xây 

dựng: 32.799.391; chi 

phí hạ tầng trạm trộn: 

189.954; chi phí đảm 

bảo giao thông: 51.635;                

chi phí dự phòng cho 

khối lượng phát sinh: 

2.808.483; chi phí dự 

phòng do trượt giá: 

1.328.579). 

Đấu thầu 

rộng rãi 

qua 

mạng 

Một giai 

đoạn, hai 

túi hồ sơ 

Quý 

IV/2022 

Theo 

đơn 

giá 

cố 

định 

600 ngày 

Tổng cộng giá trị các gói thầu: 39.031.695.000 đồng                                                           

 (Ba mươi chín tỷ, không trăm ba mươi mốt triệu, sáu trăm chín mươi lăm nghìn đồng)./. 
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