
ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                               ———— 
Số:           /QĐ-UBND                            Bình Định, ngày        tháng   12   năm 2023 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng  

Công trình: Trường Tiểu học số 1 Bồng Sơn 
Hạng mục: Nhà lớp học, nhà bộ môn 02 tầng 14 phòng 

(Nhà bộ môn 02 tầng 06 phòng, nhà lớp học 02 tầng 08 phòng) 
 

  

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ  Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ hướng dẫn 
thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của UBND tỉnh về Chủ 
trương đầu tư Công trình: Trường Tiểu học số 1 Bồng Sơn; hạng mục: Nhà lớp học, 
nhà bộ môn 02 tầng 14 phòng (Nhà bộ môn 02 tầng 06 phòng, nhà lớp học 02 tầng 08 
phòng); 

Theo đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Tờ trình số 696/TTr-UBND ngày 

09/12/2023 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3444/SKHĐT-

KGVX ngày 12/12/2023 về việc xin chủ trương bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng 

Công trình: Trường Tiểu học số 1 Bồng Sơn Hạng mục: Nhà lớp học, nhà bộ môn 02 
tầng 14 phòng (Nhà bộ môn 02 tầng 06 phòng, nhà lớp học 02 tầng 08 phòng). 

QUYẾT ĐỊNH: 
           Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: 
Trường Tiểu học số 1 Bồng Sơn Hạng mục: Nhà lớp học, nhà bộ môn 02 tầng 14 phòng 

(Nhà bộ môn 02 tầng 06 phòng, nhà lớp học 02 tầng 08 phòng); cụ thể như sau: 

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:  

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án như sau: 

    Nội dung 
Tại Quyết định số 1916/QĐ-UBND 

ngày 14/6/2022 của UBND tỉnh 
Bình Định 

Thời gian thực hiện điều 
chỉnh, bổ sung 

Thời gian thực hiện 
dự án 

Năm 2022– 2023  

(khi đảm bảo thủ tục đầu tư và được 
bố trí vốn theo quy định) 

Năm 2022- 2024 
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2. Lý do điều chỉnh, bổ sung:   
Để đảm bảo phù hợp với tiến độ bố trí vốn cho dự án. 

        3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định 1916/QĐ-UBND ngày 

14/6/2022  của UBND tỉnh. 

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định 1916/QĐ-UBND ngày 

14/6/2022  của UBND tỉnh. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, 
Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn; Giám đốc 
Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này kể từ ngày ký./. 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 
- CT, PCT Lâm Hải Giang; 

- PVP VX;                                                                                            
- Lưu: VT, K9.                                                                      

 

     

     Lâm Hải Giang  


