
     ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                        
      TỈNH BÌNH ĐỊNH                                  Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc  

                                                

Số:              /UBND-VX                             Bình Định, ngày      tháng      năm 2024 

Về việc gia hạn thời gian thực 
hiện hợp đồng đối với gói thầu: 

Mua sắm trang thiết bị y tế 
năm 2023 phục vụ công tác 
khám, chữa bệnh của Bệnh 

viện Y học cổ truyền và Phục 
hồi chức năng 

     

    Kính gửi:   

 - Sở Y tế; 

 - Bệnh viện Y học cổ truyền và PHCN.  

 

Theo đề nghị của của Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng 

tại Tờ trình số  920/TTr-BVYHCT&PHCN ngày 20/12/2023 và đề nghị của Sở 
Y tế tại Công văn số 5077/SYT-KHTC ngày 29/12/2023 về việc gia hạn thời 
gian thực hiện hợp đồng đối với gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2023 
phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi 
chức năng; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý về chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đến hết 
ngày 15/3/2024 đối với gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2023 phục vụ 
công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức 
năng (Tên phần lô: Máy X Quang kỹ thuật số chụp tổng quát). 

Lý do gia hạn: Theo báo cáo của Sở Y tế, Hãng sản xuất trang thiết bị 
không đáp ứng kịp thời hạn giao hàng theo thời gian dự kiến trước đó, do khán 

hiếm về linh kiện sản xuất, dẫn đến việc giao hàng bị chậm so với tiến độ cam 
kết. 

2. Giao Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng thực 
hiện điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng của đối với phần lô "Máy X Quang 

kỹ thuật số chụp tổng quát" trong Gói thầu nêu trên theo đúng quy định hiện 
hành của Nhà nước (các nội dung khác của hợp đồng không thay đổi, Bệnh viện 
tự chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định). 

3. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, bao gồm cả trượt giá (nếu 
có) trong thời gian gia hạn hợp đồng mua sắm trang thiết bị thuộc Gói thầu nêu 

tại Mục 1 Công văn này. 
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4. Trường hợp phát hiện nguyên nhân thực hiện hợp đồng chậm trễ do lỗi 
của nhà thầy gây ra (không thuộc nguyên nhân bất khả kháng theo quy định của 
pháp luật), Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng 

thực hiện xử phạt vi phạm hợp đồng theo quy định. 

Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức 
năng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực 
hiện./. 

 
 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, PCT Lâm Hải Giang; 

- Các Sở: TC; KHĐT; 

- KBNN tỉnh; 
- PVPVX;   

- Lưu VP, K15.                                                             
 

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 
 

      Lâm Hải Giang     
 


