
ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                        
  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                 Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc  

                                            

Số:             /UBND-VX                              Bình Định, ngày      tháng      năm 2024 

Về việc khẩn trương đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện đầu tư xây 

dựng các công trình y tế 
     

Kính gửi:  

- Các Sở: Y tế; Kế hoạch và Đầu tư;  

  Xây dựng; 
- Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh; 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh. 

 

Để khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng các công 

trình y tế; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao các Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp 
tỉnh, Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh) định kỳ hàng tuần báo cáo, cam kết tiến 
độ thực hiện, các khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ liên quan đến việc triển khai 
các công trình xây dựng được giao làm Chủ đầu tư; gửi các sở, ngành chức năng 
để giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo UBND tỉnh để theo dõi tình hình, chỉ 
đạo kịp thời. 

Báo cáo cần lưu ý các nội dung: Khối lượng công việc cụ thể đã làm trong 
tuần, dự kiến triển khai trong tuần kế tiếp; kế hoạch vốn được giao, kinh phí giải 
ngân trong tuần (nếu có), lũy kế kinh phí giải ngân, kinh phí cần bố trí tiếp để 
thanh toán khối lượng công việc (nếu có); các khó khăn, vướng mắc cần tháo 

gỡ… 

2. Bệnh viện đa khoa tỉnh chịu trách nhiệm lựa chọn đơn vị tư vấn quản lý 
dự án, đơn vị thi công đủ năng lực để triển khai đảm bảo tiến độ công trình: Đầu 
tư xây dựng mới Khoa Nội thận lọc máu, hoàn thành bàn giao trong tháng 
6/2025, nhằm di chuyển Khoa Nội thận lọc máu (cũ), giải phóng mặt bằng sạch 
để xây dựng Đơn nguyên mới theo chủ trương đầu tư đã được HĐND tỉnh phê 
duyệt. 

3. Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan theo 

chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, tích cực phối hợp với các Chủ 
đầu tư trong việc tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến 
việc triển khai các công trình xây dựng trong lĩnh vực y tế; kịp thời báo cáo 
UBND tỉnh đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.  

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện./.  
 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, PCT Lâm Hải Giang; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Phòng CS PCCC&CHCN-Công an tỉnh;  

- Lưu VP, K15.   

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
        Lâm Hải Giang     
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