
   ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TỈNH BÌNH ĐỊNH                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Số:          /UBND-KT                             Bình Định, ngày       tháng      năm 2024 
V/v gia hạn thời gian thực 
hiện gói thầu: Toàn bộ 

nhiệm vụ tư vấn lập dự án 
Kế hoạch quản lý lũ tổng 
hợp lưu vực sông La Tinh 

 

 

         Kính gửi:  
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 445/TTr-SNN 

ngày 24/12/2024 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện gói thầu: Toàn bộ nhiệm 
vụ tư vấn lập dự án Kế hoạch quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông La Tinh; Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Đồng ý chủ trương cho gia hạn thời gian thực hiện gói thầu: Toàn bộ nhiệm 
vụ tư vấn lập dự án Kế hoạch quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông La Tinh đến hết 
ngày 30/6/2025 đ  thực hiện các nội dung C m mốc hành lang thoát lũ  Xây dựng 
tháp báo lũ như đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại văn bản nêu trên. 

Thủ trưởng các cơ quan có liên quan phối hợp tri n khai thực hiện./. 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 
- CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT  K10. 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Nguyễn Tuấn Thanh 
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