
  ỦY BAN NHÂN DÂN 

  TỈNH BÌNH ĐỊNH 

  ─────── 

 Số:           /UBND-TH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
───────────────── 

Bình Định, ngày          tháng        năm 2025 
 

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện 
dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đất ở, 
dịch vụ thương mại tại Km0+280, 

đường trục Khu kinh tế nối dài 

 
                                                  Kính gửi:  
                                                                  - Sở Tài chính; 

                                                                  - Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh. 

  
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 15/BC-STC ngày 10/3/2025 về 

việc tổng hợp trình duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật 
Khu đất ở, dịch vụ thương mại tại Km0+280, đường trục Khu kinh tế nối dài; Chủ 
tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và 

các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu đề xuất việc điều chỉnh thời 
gian thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đất ở, dịch vụ thương mại tại 
Km0+280, đường trục Khu kinh tế nối dài đảm bảo tuân thủ theo đúng trình tự, 
quy định của pháp luật hiện hành; báo cáo đề xuất UBND tỉnh trong tháng 3/2025.  

Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối 
hợp triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: XD, NN&MT; 

- CVP, PVP KT; 

- Lưu: VT, K19, K16. 

         KT. CHỦ TỊCH 

        PHÓ CHỦ TỊCH 

         

 
 

         Nguyễn Tuấn Thanh 
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