
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     

Số:          /KH-UBND Bình Định, ngày         tháng        năm 2025 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung  
đô thị mới Tuy Phước, tỉnh Bình Định đến năm 2045 

 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;  

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về 
việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng; Nghị định số 
72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 

06/5/2015;  

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng 
quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, 
quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức 
năng và quy hoạch nông thôn;  

Căn cứ Quyết định số 17/2024/QĐ-UBND ngày 03/6/2024 của UBND tỉnh 
Bình Định ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy 
hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định;  

Căn cứ Quyết định số 1619/QĐ-TTg ngày 14/12/2023 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050;  

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 16/01/2025 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Chương trình công tác năm 2025. 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 12/TTr-SXD ngày 07/3/2025, 

UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Quy 

hoạch chung đô thị mới Tuy Phước, tỉnh Bình Định đến năm 2045 với các nội 
dung chính như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phù hợp 
với Luật Quy hoạch đô thị, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, các văn bản 
hướng dẫn thi hành.  

- Đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện theo Chương trình công tác trọng 
tâm năm 2025. 

2. Yêu cầu 
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- Đảm bảo thực hiện đầy đủ trình tự các bước lập, thẩm định, phê duyệt 
được quy định tại Luật Quy hoạch đô thị, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.  

- Đảm bảo việc tổ chức thực hiện, phân công nhiệm vụ khoa học, cụ thể; 

quy định cụ thể về tiến độ các công đoạn lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định. 
II. NỘI DUNG 

1. Nội dung thực hiện: 
- Xác định cụ thể các bước tổ chức thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt 

Quy hoạch chung đô thị mới Tuy Phước, tỉnh Bình Định đến năm 2045. 

- Phân công cụ thể các cơ quan có liên quan, xác định tiến độ thực hiện từng 
công việc cụ thể.  

2. Thời gian thực hiện: Đến tháng 10/2025. 

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm theo Kế hoạch này) 
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

UBND huyện Tuy Phước tự bố trí kinh phí phục vụ công tác lập, thẩm định, 
phê duyệt quy hoạch từ ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà 
nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. UBND huyện Tuy Phước: 

- Tổ chức rà soát, có báo cáo tiếp thu, giải trình, hoàn thiện nội dung Nhiệm 
vụ quy hoạch theo ý kiến thẩm định của Bộ Xây dựng và thực hiện các nội dung 
liên quan để trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch theo quy định. 

- Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch sau khi nhiệm vụ quy 
hoạch được phê duyệt theo quy định pháp luật về đấu thầu và pháp luật liên quan.  

- Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện lập đồ án Quy hoạch chung đô thị mới 
Tuy Phước, tỉnh Bình Định đến năm 2045. 

- Chủ động báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phước về nội dung đồ án 
quy hoạch theo quy định. 

- Chủ động phối hợp với Sở Xây dựng trong công tác báo cáo thông qua 
UBND tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; trình 

thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch. 
2. Sở Xây dựng: 
- Phối hợp, hướng dẫn UBND huyện Tuy Phước trong việc thực hiện rà 

soát, báo cáo tiếp thu, giải trình, hoàn thiện nội dung Nhiệm vụ quy hoạch theo ý 
kiến thẩm định của Bộ Xây dựng và trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy 
hoạch theo quy định. 

- Phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc UBND huyện Tuy Phước trong việc tổ chức 
lập, trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đảm bảo tuân thủ 
thời gian, tiến độ đã đề ra. 
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- Chủ động phối hợp với UBND huyện Tuy Phước trong công tác báo cáo 

thông qua UBND tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh 
uỷ; trình thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch theo quy định. 

Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, Thủ trưởng các 
cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp, triển khai thực hiện./. 

 
 Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ;  
- Bộ Xây dựng;  
- TT Tỉnh ủy;  
- UBMTTQVN tỉnh;  
- CT, các PCT UBND tỉnh;  
- Sở Xây dựng;  
- UBND huyện Tuy Phước; 

- CVP, PVP KT;  

- Lưu: VT, K14. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Tự Công Hoàng 
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TT Nội dung Cơ quan chủ trì Cơ quan tham mưu Thời hạn 
dự kiến Ghi chú

I

1 Tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch UBND huyện Tuy 
Phước

Phòng KTHT&ĐT, 
đơn vị tư vấn

2 Lấy ý kiến cộng đồng dân cư UBND huyện Tuy 
Phước

Phòng KTHT&ĐT, 
đơn vị tư vấn

3 Lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức UBND huyện Tuy 
Phước

Phòng KTHT&ĐT, 
đơn vị tư vấn

4 Tiếp thu, giải trình ý kiến cộng đồng dân cư và các 
cơ quan tổ chức; Hoàn thiện nhiệm vụ quy hoạch

UBND huyện Tuy 
Phước

Phòng KTHT&ĐT, 
đơn vị tư vấn

5 Trình thông qua lãnh đạo UBND tỉnh UBND huyện Tuy 
Phước

Phòng KTHT&ĐT, 
đơn vị tư vấn

6 Họp thông qua lãnh đạo UBND tỉnh UBND huyện Tuy 
Phước

Phòng KTHT&ĐT, 
đơn vị tư vấn

7 Họp thông qua BCS Đảng UBND tỉnh UBND huyện Tuy 
Phước

Phòng KTHT&ĐT, 
đơn vị tư vấn

8 Trình thông qua BTV tỉnh uỷ UBND huyện Tuy 
Phước

Phòng KTHT&ĐT, 
đơn vị tư vấn

9 Hoàn thiện nhiệm vụ quy hoạch theo ý kiến Kết 
luận của BTV tỉnh uỷ

UBND huyện Tuy 
Phước

Phòng KTHT&ĐT, 
đơn vị tư vấn

10 Trình thẩm định nhiệm vụ quy hoạch UBND tỉnh UBND huyện Tuy 
Phước, Sở Xây dựng

11 Tổ chức thẩm định nhiệm vụ quy hoạch Bộ Xây dựng UBND huyện Tuy 
Phước, Sở Xây dựng 20/03/2025

12
Hoàn thiện nhiệm vụ quy hoạch theo ý kiến của 
Bộ Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt

UBND huyện Tuy 
Phước

Phòng KTHT&ĐT, 
đơn vị tư vấn 22/03/2025

13 Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch Thủ tướng Chính 
phủ Bộ Xây dựng 06/04/2025

Tối đa 15 ngày, kể từ 
ngày nhận đầy đủ hồ sơ 
(theo khoản 1 Điều 32 
NĐ 37/2010/NĐ-CP)

II

1 Lựa chọn tổ chức tư vấn lập đồ án quy hoạch UBND huyện Tuy 
Phước

Các phòng, ban trực 
thuộc UBND cấp 

huyện
06/05/2025 Dự kiến lựa chọn đơn vị 

tư vấn trong 30 ngày

2 Lập đồ án quy hoạch Đơn vị tư vấn
Các phòng, ban trực 

thuộc UBND cấp 
huyện

05/07/2025

Dự kiến 60 ngày (theo 
yêu cầu của cơ quan mời 
thầu nhưng không quá 60 

ngày)

3 Lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức UBND huyện Tuy 
Phước 20/07/2025

Tối đa 15 ngày (theo quy 
định tại khoản 6 Điều 37 

Luật QH ĐT&NT)

4 Lấy ý kiến cộng đồng dân cư, tổ chức thực hiện 
phản biện xã hội 

UBND huyện Tuy 
Phước, Đơn vị tư 

vấn

Các phòng, ban trực 
thuộc UBND cấp 

huyện
25/07/2025

Tối thiểu 20 ngày (khoản 
7 Điều 37 Luật QH đô thị 

và nông thôn)

LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH

LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH

PHỤ LỤC: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHUNG 
ĐÔ THỊ MỚI TUY PHƯỚC, TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐẾN NĂM 2045

Đã hoàn thành 
(Đã trình Bộ Xây dựng thẩm định 

trong tháng 01/2025)

(Đính kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày          /        /2025 của UBND tỉnh Bình Định)

Số: 49/KH-UBND
Thời gian ký: 2025-03-16T16:10:40+07:00
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TT Nội dung Cơ quan chủ trì Cơ quan tham mưu Thời hạn 
dự kiến Ghi chú

5
Lập báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của cộng 
đồng dân cư, cơ quan tổ chức có liên quan; Hoàn 
thiện nội dung đồ án quy hoạch

UBND huyện Tuy 
Phước, Đơn vị tư 

vấn

Các phòng, ban trực 
thuộc UBND cấp 

huyện
27/07/2025

6 Họp thông qua BTV Huyện ủy Tuy Phước UBND huyện Tuy 
Phước

Phòng KTHT&ĐT, 
đơn vị tư vấn 03/08/2025

7 Hoàn thiện đồ án quy hoạch theo ý kiến Kết luận 
của BTV Huyện ủy Tuy Phước

UBND huyện Tuy 
Phước

Phòng KTHT&ĐT, 
đơn vị tư vấn 05/08/2025

8 Chuẩn bị hồ sơ trình thẩm định

UBND huyện Tuy 
Phước, Phòng 

KTHT&ĐT, đơn vị tư 
vấn

10/08/2025

9 Trình thẩm định đồ án quy hoạch 04/09/2025

Thời gian thẩm định tối 
đa 25 ngày (theo khoản 1 
Điều 32 NĐ 37/2010/NĐ-

CP)

10 Hoàn thiện đồ án quy hoạch theo ý kiến của cơ 
quan thẩm định

UBND huyện Tuy 
Phước

Phòng KTHT&ĐT, 
đơn vị tư vấn 09/09/2025

11 Trình báo cáo UBND tỉnh Sở Xây dựng

UBND huyện Tuy 
Phước, Phòng 

KTHT&ĐT, đơn vị tư 
vấn

11/09/2025

12 Họp thông qua lãnh đạo UBND tỉnh Sở Xây dựng

UBND huyện Tuy 
Phước, Phòng 

KTHT&ĐT, đơn vị tư 
vấn

13/09/2025

13 Họp thông qua BTV Đảng ủy UBND tỉnh Sở Xây dựng

UBND huyện Tuy 
Phước, Phòng 

KTHT&ĐT, đơn vị tư 
vấn

15/09/2025

14 Họp thông qua BTV Tỉnh uỷ Sở Xây dựng

UBND huyện Tuy 
Phước, Phòng 

KTHT&ĐT, đơn vị tư 
vấn

20/09/2025

15 Hoàn thiện đồ án quy hoạch theo ý kiến Kết luận 
của BTV Tỉnh uỷ

UBND huyện Tuy 
Phước

Phòng KTHT&ĐT, 
đơn vị tư vấn 23/09/2025

16 Trình phê duyệt đồ án quy hoạch

UBND huyện Tuy 
Phước, Phòng 

KTHT&ĐT, đơn vị tư 
vấn

28/09/2025

17 Phê duyệt đồ án quy hoạch 13/10/2025

Tối đa 15 ngày, kể từ 
ngày nhận đầy đủ hồ sơ 
(theo khoản 1 Điều 32 
NĐ 37/2010/NĐ-CP)


