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UỶ BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              

   TỈNH BÌNH ĐỊNH                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

 Số:          /QĐ-UBND                              Bình Định, ngày       tháng 5 năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Dự án: Mở rộng nút giao Đường ven biển Cát Tiến - Diêm Vân  

và Đường trục Khu kinh tế. 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ  Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/2/2025; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư 
và Luật đấu thầu ngày 29/11/2024; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 
nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ về việc 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn 
nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 12/6/2024 của HĐND tỉnh về 
chủ trương đầu tư dự án Mở rộng nút giao đường ven biển Cát Tiến - Diêm Vân 

và Đường trục Khu kinh tế; 
Căn cứ Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 23/2/2025 của UBND tỉnh về 

việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 24/3/2025 của UBND tỉnh về 
việc phân bổ kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 22/01/2025 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Mở rộng nút giao 
Đường ven biển Cát Tiến - Diêm Vân và Đường trục Khu kinh tế; 

Căn cứ Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 27/02/2025 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng nút 
giao Đường ven biển Cát Tiến - Diêm Vân và Đường trục Khu kinh tế; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 186/BC-STC ngày 

13/5/2025 và đề nghị của Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh tại Văn bản 
số 1028/TTr-BQLDA ngày 06/5/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng nút giao 
Đường ven biển Cát Tiến - Diêm Vân và Đường trục Khu kinh tế. Chi tiết có 
Phụ lục kèm theo. 
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Điều 2. Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy 
định hiện hành.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây 

dựng, Giám đốc Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh, Giám đốc Kho bạc 
Nhà nước khu vực XIII, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày 
ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 
- PVP TD; 

- Lưu: VT, K19. 

                                 KT. CHỦ TỊCH 

                          PHÓ CHỦ TỊCH 

                             

 
 

 

 

                     Nguyễn Tự Công Hoàng 
 



PHỤ LỤC  
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Dự án: Mở rộng nút giao Đường ven biển Cát Tiến - Diêm Vân và Đường trục Khu kinh tế 
 (Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày       /5/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
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đầu tư 

Tên gói thầu 

Giá gói thầu 
(1.000 đồng) 
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Hình thức 
lựa chọn 
nhà thầu 

Phương 
thức 
lựa 

chọn 
nhà 

thầu 

Thời 
gian tổ 

chức lựa 
chọn 
nhà 

thầu 

Thời gian 
bắt đầu 
tổ chức 

lựa chọn 
nhà 

thầu 

Loại 
hợp 
đồng 

Thời 
gian 

thực 
hiện 
gói 

thầu 

Tùy 

chọn 

mua 

thêm 

Giám 

sát 

hoạt 

động 

đấu 

thầu 

Tên gói thầu 

Tóm tắt công 
việc chính 

của gói thầu 

1 

Ban 

QLDA 

CCT 

Giao 

thông 

và 

Dân 

dụng 
tỉnh 

Tư vấn lập 
HSMT, đánh 

giá HSDT 

(Các gói thầu 
bước triển 

khai thi 

công) 

Tư vấn lập 
HSMT, đánh 

giá HSDT 

(Các gói thầu 
bước triển 

khai thi công) 

139.500 

Vốn 
ngân 

sách Nhà 

nước do 
tỉnh 

quản lý 

Tự thực hiện 

Thỏa 
thuận 
giao 

việc 

30 

Ngày 

Từ Quý 
II/2025 

Trọn 
gói 

Theo 

thời 
gian 

xây 

dựng 

Không 

áp 

dụng 

 

2 

Tư vấn giám 
sát thi công 

xây dựng 
công trình 

Tư vấn giám 
sát thi công 

xây dựng 
công trình 

1.675.356 

Đấu thầu 
rộng rãi 

trong nước 
qua Hệ 

thống mạng 

đấu thầu 

quốc gia 

Một 
giai 

đoạn, 
hai túi 

hồ sơ 

45 

Ngày 

Từ quý 
II/2025 

Theo 

đơn 
giá cố 
định 

 

Theo 

thời 
gian 

xây 

dựng 

Không 

áp 

dụng 

 

3 

Tư vấn giám 
sát, quan trắc 
môi trường 
trong quá 

trình thi công 

xây dựng 

Tư vấn giám 
sát, quan trắc 
môi trường 
trong quá 

trình thi công 

xây dựng 

266.876 
Chỉ định 

thầu rút gọn 
 

10 

Ngày 

Từ Quý 
II/2025 

Trọn 
gói 

Theo  

thời 
gian 

xây 

dựng  

Không 

áp 

dụng 
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TT 

Tên 

chủ 
đầu tư 

Tên gói thầu 

Giá gói thầu 
(1.000 đồng) 

Nguồn 
vốn 

Hình thức 
lựa chọn 
nhà thầu 

Phương 
thức 
lựa 

chọn 
nhà 

thầu 

Thời 
gian tổ 

chức lựa 
chọn 
nhà 

thầu 

Thời gian 
bắt đầu 
tổ chức 

lựa chọn 
nhà 

thầu 

Loại 
hợp 
đồng 

Thời 
gian 

thực 
hiện 
gói 

thầu 

Tùy 

chọn 

mua 

thêm 

Giám 

sát 

hoạt 

động 

đấu 

thầu 

Tên gói thầu 

Tóm tắt công 
việc chính 

của gói thầu 

4 

 

Ban 

QLDA 

CCT 

Giao 

thông 

và 

Dân 

dụng 
tỉnh 

Tư vấn kiểm 
định chất 

lượng công 
trình  

Tư vấn kiểm 

định chất 
lượng công 

trình toàn dự 
án 

338.017 

Vốn 
ngân 

sách Nhà 

nước do 
tỉnh 

quản lý 

Chỉ định 
thầu rút gọn 

 
10 

Ngày 

Từ Quý 
II/2025 

Trọn 
gói 

Theo  

thời 
gian 

xây 

dựng  

Không 

áp 

dụng 

 

5 

Tư vấn thẩm 
tra ATGT 

trước khi đưa 
vào khai thác 

sử dụng 

Tư vấn thẩm 
tra ATGT 

trước khi đưa 
vào khai thác 

sử dụng 

130.259 
Chỉ định 

thầu rút gọn 
 

10 

Ngày 

Từ Quý 
I/2027 

Trọn 
gói 

30 

ngày  

Không 

áp 

dụng 

 

6 

Tư vấn kiểm 
toán quyết 
toán dự án 
hoàn thành 

Tư vấn kiểm 
toán quyết 
toán dự án 
hoàn thành 

535.797 

Đấu thầu 
rộng rãi 

trong nước 
qua Hệ 

thống mạng 

đấu thầu 

quốc gia 

Một 
giai 

đoạn, 
hai túi 

hồ sơ 

45 

Ngày 

Từ quý 
IV/2026 

Theo 

đơn 
giá cố 
định 

 30 

ngày 

Không 

áp 

dụng 

 

7 

Bảo hiểm 
công trình 

xây dựng gói 
thầu xây lắp 

Bảo hiểm 
công trình 

xây dựng gói 
thầu xây lắp 

216.505 
Chỉ định 

thầu rút gọn 
 

10 

Ngày 

Từ Quý 
II/2025 

Trọn 
gói 

Theo  

thời 
gian 

xây 

dựng 
và 

bảo 
hành 

Không 

áp 

dụng 

 



 

     

TT 

Tên 

chủ 
đầu tư 

Tên gói thầu 

Giá gói thầu 
(1.000 đồng) 

Nguồn 
vốn 

Hình thức 
lựa chọn 
nhà thầu 

Phương 
thức 
lựa 

chọn 
nhà 

thầu 

Thời 
gian tổ 

chức lựa 
chọn 
nhà 

thầu 

Thời gian 
bắt đầu 
tổ chức 

lựa chọn 
nhà 

thầu 

Loại 
hợp 
đồng 

Thời 
gian 

thực 
hiện 
gói 

thầu 

Tùy 

chọn 

mua 

thêm 

Giám 

sát 

hoạt 

động 

đấu 

thầu 

Tên gói thầu 

Tóm tắt công 
việc chính 

của gói thầu 

8 

Ban 

QLDA 

CCT 

Giao 

thông 

và 

Dân 

dụng 
tỉnh 

Toàn bộ khối 
lượng xây 
dựng công 

trình 

Toàn bộ khối 
lượng xây 
dựng nút 
giao, cây 

xanh, điện 
chiếu sáng, hệ 
thống ATGT 
trong phạm vi 

nút giao 

95.920.494 

(Trong đó: CPXD: 

85.810.312; CP 

khác: 217.037; 

CPDP: 9.893.145 

Trong đó: DPKL: 

4.301.367; DP 

Trượt giá: 
5.591.778. 

Vốn 
ngân 

sách Nhà 

nước do 
tỉnh 

quản lý 

Đấu thầu 
rộng rãi 

trong nước 
qua Hệ 

thống mạng 

đấu thầu 

quốc gia 

Một 
giai 

đoạn, 
một túi 
hồ sơ 

45 

Ngày 

Từ quý 
II/2025 

Theo 

đơn 
giá 

điều 
chỉnh 

28 

tháng 

Không 

áp 

dụng 

 

9 
Rà phá bom 

mìn, vật nổ 

Rà phá bom 

mìn, vật nổ 
354.995 

Chỉ định 
thầu rút gọn 

 
10 

Ngày 

Từ Quý 
II/2025 

Trọn 
gói 

30 

ngày  

Không 

áp 

dụng 

 

10 

Cắm cọc giải 
phóng mặt 

bằng 

Cắm cọc giải 
phóng mặt 

bằng 

45.389 
Chỉ định 

thầu rút gọn 
 

10 

Ngày 

Từ Quý 
II/2025 

Trọn 
gói 

30 

ngày  

Không 

áp 

dụng 

 

11 

Xây dựng 
Pano công bố 

quy hoạch 

Xây dựng 
Pano công bố 

quy hoạch 

154.338 

Vốn ngân 
sách Nhà 

nước do 
tỉnh quản 

lý 

Chỉ định 
thầu rút gọn 

 
10 

Ngày 

Từ Quý 
II/2025 

Trọn 
gói 

30 

ngày 

Không 

áp 

dụng 

 

Tổng giá trị các gói thầu: 99.777.526.000 đồng 
(Chín mươi chín tỷ, bảy trăm bảy mươi bảy triệu, năm trăm hai mươi sáu nghìn đồng)./. 

 


