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              Kính gửi: 
-   Sở Xây dựng; 

-   Sở Tài chính; 
-   Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh; 

-   UBND thành phố Quy Nhơn. 
 

Thực hiện Văn bản số 650-TB/TU ngày 30/5/2025 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy và xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 1493/STC-TCĐTĐT 
ngày 14/5/2025 và Văn bản số 1841/STC-TCĐTĐT ngày 26/5/2025 về việc 

thực hiện dự án Đường Ngô Mây nối dài, thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch UBND 

tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:  
1. Giao UBND thành phố Quy Nhơn tiếp tục thực hiện công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng và hoàn tất các hổ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng khu 

tái định cư phục vụ dự án theo quy định. Sau khi hoàn thành việc sáp nhập và tổ 

chức hoạt động chính quyền địa phương 02 cấp, UBND thành phố Quy Nhơn 
thực hiện việc bàn giao cho đơn vị hành chính mới tiếp nhận tiếp tục triển khai 

dự án theo đúng quy định. 

2. Về chủ trương, đồng ý cho tiếp tục triển khai thực hiện dự án Đường 

Ngô Mây nối dài, thành phố Quy Nhơn, với quy mô đầu tư dự án điều chỉnh 

chiều dài xây dựng còn L = 313,0m (giảm 1,064km đoạn tuyến nằm trong ranh 

giới khu đô thị kêu gọi đầu tư khoảng 286ha theo đồ án điều chỉnh quy hoạch 

phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa), 

như nội dung đề nghị của Sở Tài chính tại các Văn bản nêu trên. Giao Ban 

QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các 

đơn vị có liên quan hoàn thiện các nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, 

báo cáo đề xuất UBND tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo 

thầm tra trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm 

quyền. Lưu ý: Chỉ thực hiện đầu tư xây dựng đoạn tuyến nêu trên sau khi nhà 

đầu tư hoàn thành tuyến đường bên trong dự án đến ranh giới mới. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan phối hợp triển 
khai thực hiện./.     

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTTU (báo cáo); 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 
- Sở NN và MT; 
- CVP, PVP TD; 

- Lưu: VT, K4, K14, K19. 

                        KT. CHỦ TỊCH 
                       PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

                  Nguyễn Tự Công Hoàng 
 

V/v thực hiện dự án Đường Ngô Mây 

nối dài, thành phố Quy Nhơn. 
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