

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /UBND-KT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng 6 năm 2020

Về việc chủ trương thực hiện các khối lượng điều chỉnh, bổ sung của hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng, thuộc các dự án: Đường trục Khu kinh tế nổi dài, giai đoạn 1 và đoạn Km4+00 - Km18+500.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1058/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 22/6/2020 về việc chủ trương thực hiện các khối lượng điều chỉnh, bổ sung của hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng, thuộc các dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài (giai đoạn 1) và Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km4+00 - Km18+500; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho Ban QLDA Giao thông tỉnh thực hiện các khối lượng điều chỉnh, bổ sung của hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng, thuộc các dự án: Đường trục Khu kinh tế nổi dài (giai đoạn 1) và Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km4+00 - Km18+500, như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên, cụ thể như sau:

- Cho phép nhà thầu thi công Gói thầu: Xây dựng nền mặt đường và công trình thoát nước đoạn Km1+900 – Km2+631,195 và cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng toàn tuyến thuộc dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài (giai đoạn 1) tiếp tục thực hiện các khối lượng điều chỉnh, bổ sung của hạng mục cây xanh.

- Cho phép nhà thầu thi công Gói thầu số 1: Xây dựng nền mặt đường, công trình thoát nước Km4 – Km5 và Cây xanh, điện chiếu sáng Km4 – Km18+500 thuộc dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km4+00 – Km18+500 tiếp tục thực hiện các khối lượng điều chỉnh, bổ sung của hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng.

2. Ban QLDA Giao thông tỉnh có trách nhiệm yêu cầu các Nhà thầu xây dựng đang thực hiện các hợp đồng nêu trên có trách nhiệm đảm bảo nguồn lực tài chính để thi công khối lượng điều chỉnh, bổ sung đúng tiến độ; đồng thời, thực hiện giảm giá các khối lượng, số lượng công việc bổ sung mới theo tỷ lệ giảm giá đấu thầu ban đầu, tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành.

Ban QLDA Giao thông tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- CVP, PVP VX;
- Lưu VT, K19.(M.9b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng