

Số: ~~1577~~/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 18 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Công trình: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Bình Định

Hạng mục: Tường rào, cổng ngõ (đợt 2) và nhà thường trực.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2673/QĐ-CTUBND ngày 15/11/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Công trình: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh Bình Định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển Ngân sách nhà nước năm 2013 (nguồn vốn của tỉnh);

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 319/TTr-SNV ngày 23/5/2013 về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục: Tường rào, cổng ngõ (đợt 2) và nhà thường trực công trình: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Bình Định; đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định Kế hoạch đấu thầu số 109/BC-SKHĐT ngày 10/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Công trình: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Bình Định.

Hạng mục: Tường rào, cổng ngõ (đợt 2) và nhà thường trực.

2. Chủ đầu tư: Sở Nội vụ Bình Định.

3. Kế hoạch đấu thầu:

a) Phần công việc đã thực hiện:



Stt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (Nghìn đồng)	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	Công ty Cổ phần TVTK-XD Bình Định	11.877	Theo tỷ lệ phần trăm	15 ngày	Quyết định số 112a/QĐ-SNV ngày 29/3/2013
2	Tư vấn thẩm tra thiết kế - dự toán	Công ty TNHH tư vấn Hội XD Bình Định	1.417	Theo tỷ lệ phần trăm	05 ngày	Quyết định số 129b/QĐ-SNV ngày 12/4/2013
Tổng cộng giá trị thực hiện: 13.294.000 đồng.						

b) Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (Nghìn đồng)
1	Chi phí QLDA	Ban QLDA công trình	8.990
2	Lập HSYC và đánh giá HSĐX	Ban QLDA công trình	823
3	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Ban QLDA công trình	1.000
4	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	Sở Tài chính	2.012
5	Dự phòng chi	-	27.806
Tổng giá trị thực hiện: 40.631.000 đồng.			

c) Phần kế hoạch đấu thầu:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Tư vấn								
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục	10.088	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2013	Theo tỷ lệ phần trăm	Theo thời gian thi công

Mua sắm hàng hóa								
1	Bảo hiểm xây dựng công trình	1.636	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2013	Hợp đồng trọn gói	Theo thời gian thi công
Xây lắp								
1	Khối lượng hạng mục: Tường rào, cổng ngõ (đợt 2) và nhà thường trực, thuộc công trình: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Bình Định	516.273	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	01 (một) túi hồ sơ	Quý III năm 2013	Hợp đồng trọn gói	70 ngày
Tổng cộng giá các gói thầu: 527.997.000 đồng. (Năm trăm hai mươi bảy triệu, chín trăm chín mươi bảy nghìn đồng)								

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đấu thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT Hồ Quốc Dũng;
- PVPCN;
- Lưu: VT, K14. *kt*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng