

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 9544 /UBND-KT

Bình Định, ngày 16 tháng 12 năm 2023

V/v báo cáo kết quả thực hiện
CTMTQG GNBV dự án 5: Hỗ trợ
nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo
trên địa bàn các huyện nghèo giai
đoạn 2021 – 2025 quý IV/2023
và cả năm 2023

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Theo đề nghị của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 5500/BXD-QLN ngày 30/11/2023; trên cơ sở báo cáo đề xuất của Sở Xây dựng tại Văn bản số 4409/SXD-QLN&PTĐT ngày 11/12/2023, UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo việc kết quả thực hiện CTMTQG GNBV dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo giai đoạn 2021 – 2025 quý IV/2023 và cả năm 2023 trên địa bàn tỉnh như sau:

A. Báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định trong Quý IV năm 2023: Theo Phụ lục đính kèm.

B. Báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định trong năm 2023.

I. Công tác chỉ đạo điều hành:

Thực hiện Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 4024/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện An Lão thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (sau đây viết tắt là Đề án); Sở Xây dựng Bình Định đã có các văn bản hướng dẫn, đôn đốc UBND huyện An Lão kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách giảm nghèo cấp huyện để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Đề án.

UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Sở Xây dựng Bình Định phối hợp với các sở, ngành có liên quan thường xuyên kiểm tra giám sát, đánh giá kết quả việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện An Lão để kịp thời kiểm tra, hướng dẫn huyện An Lão thực hiện công tác xét duyệt danh sách, cấp phát vốn, pháp lý về đất ở và công tác xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện An Lão theo đúng quy định.

II. Kết quả thực hiện chính sách:

1. Số hộ đã được hỗ trợ xây mới nhà ở: Số lượng nhà ở xây dựng mới lũy

kế đến thời điểm báo cáo đã được hỗ trợ 74 căn, tương đương 30,45% so với số lượng nhà ở đã được phê duyệt tại Đề án. Trong đó:

- Hộ nghèo dân tộc thiểu số 35 căn.
- Hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng 01 căn.
- Hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội 03 căn.
- Hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật) 10 căn.

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai 13 căn.
- Hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại 12 căn.

2. Số hộ đã được hỗ trợ sửa chữa nhà ở: Số lượng nhà ở sửa chữa lũy kế đến thời điểm báo cáo đã được hỗ trợ 34 căn, tương đương 23,94 % so với số lượng nhà ở đã được phê duyệt tại Đề án. Trong đó:

- Hộ nghèo dân tộc thiểu số 03 căn.
- Hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng 02 căn.
- Hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội 03 căn.
- Hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật) 02 căn.

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai 03 căn.
- Hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại 21 căn.

3. Tổng số vốn huy động để thực hiện hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo: 3.256.000.000 đồng. Trong đó:

- Vốn ngân sách Trung ương: 2.960.000.000 đồng.
- Vốn ngân sách địa phương: 296.000.000 đồng.
- Vốn huy động hợp pháp khác: 0 đồng.

4. Tổng số vốn huy động để thực hiện hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo: 748.000.000 đồng. Trong đó:

- Vốn ngân sách Trung ương: 680.000.000 đồng.
- Vốn ngân sách địa phương: 68.000.000 đồng.
- Vốn huy động hợp pháp khác: 0 đồng.

5. Tổng số vốn đã được giải ngân để thực hiện hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo: 3.256.000.000 đồng. Trong đó:

- Vốn ngân sách Trung ương: 2.960.000.000 đồng
- Vốn ngân sách địa phương: 296.000.000 đồng
- Vốn huy động hợp pháp khác: 0 đồng.

6. Tổng số vốn đã được giải ngân để thực hiện hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo: 748.000.000 đồng.

Trong đó:

- Vốn ngân sách Trung ương: 680.000.000 đồng.
- Vốn ngân sách địa phương: 68.000.000 đồng.
- Vốn huy động hợp pháp khác: 0 đồng.

7. Công tác triển khai hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo:

- Về cách thức thực hiện hỗ trợ: Hỗ trợ trực tiếp cho người dân tự xây dựng nhà ở, có sự kiểm tra, kiểm soát của UBND các xã, thị trấn và các phòng, ban trực thuộc UBND huyện có liên quan.

- Về chất lượng nhà ở, vật liệu làm nhà ở, diện tích: Đảm bảo theo Mục 2 phần IV trong đề án được phê duyệt tại Quyết định số 4024/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

III. Những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện:

Theo Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện An Lão thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 được duyệt, năm 2023 thực hiện hỗ trợ cho 150 hộ nghèo, hộ cận nghèo (trong đó, 100 hộ xây mới, 50 hộ cải tạo, sửa chữa nhà ở) với chi phí hỗ trợ là 6,25 tỷ đồng (trong đó, vốn Ngân sách Trung ương là 5,0 tỷ đồng, vốn Ngân sách địa phương là 1,25 tỷ đồng). Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay Trung ương chỉ mới phân bổ 3,64 tỷ đồng (còn thiếu 1,36 tỷ đồng) nên chưa đảm bảo kinh phí để thực hiện hỗ trợ theo đúng tiến độ Đề án được duyệt

4. Kiến nghị, đề xuất:

Đề xuất Trung ương xem xét, cấp bù kinh phí năm 2023 là 1,36 tỷ đồng và bố trí đủ vốn cho năm 2024 là 5,0 tỷ đồng và năm 2025 là 2,56 tỷ đồng để tỉnh Bình Định thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện An Lão theo đúng tiến độ Đề án được duyệt.

Kính báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, LĐ-TB&XH, TC, KHĐT;
- UBND huyện An Lão;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K3, K20, K4.

Chữ

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng

PHỤ LỤC V

(Kèm theo Văn bản số /UBND-KT ngày /12/2023 của UBND tỉnh Bình

BÁO CÁO HÀNG QUÝ

Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định
Quý IV năm 2023

I. Về số liệu thực hiện:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch hỗ trợ tại địa phương	Kết quả thực hiện trong Quý			Lũy kế thực hiện từ đầu Chương trình			Kế hoạch Quý tiếp theo			Ghi chú
				Tổng số	Hộ nghèo	Hộ cận nghèo	Tổng số	Hộ nghèo	Hộ cận nghèo	Tổng số	Hộ nghèo	Hộ cận nghèo	
1	Hộ xây mới nhà ở	hộ	19	19	17	02	74	57	17				
	Trong đó:												
	- Hộ nghèo dân tộc thiểu số	hộ	06	6	6	0	35	31	4				
	- Hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng	hộ	0	0	0	0	01	01	0				
	- Hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội	hộ	01	01	01	0	03	03	0				
	- Hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật)	hộ	04	04	04	0	10	07	03				

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch hỗ trợ tại địa phương	Kết quả thực hiện trong Quý			Lũy kế thực hiện từ đầu Chương trình			Kế hoạch Quý tiếp theo			Ghi chú
				Tổng số	Hộ nghèo	Hộ cận nghèo	Tổng số	Hộ nghèo	Hộ cận nghèo	Tổng số	Hộ nghèo	Hộ cận nghèo	
	- Hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai	hộ	04	04	02	02	13	06	07				
	- Hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại	hộ	04	04	04	0	12	09	03				
2	Hộ sửa chữa nhà ở	hộ	06	06	04	02	34	29	05				
	Trong đó:												
	- Hộ nghèo dân tộc thiểu số	hộ	00	0	0	0	03	03	0				
	- Hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng	hộ	01	01	01	0	02	02	0				
	- Hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội	hộ	01	01	0	01	03	02	01				
	- Hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật)	hộ	01	01	01	0	02	02	0				
	- Hộ nghèo,	hộ	01	01	0	01	03	02	01				

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch hỗ trợ tại địa phương	Kết quả thực hiện trong Quý			Lũy kế thực hiện từ đầu Chương trình			Kế hoạch Quý tiếp theo			Ghi chú
				Tổng số	Hộ nghèo	Hộ cận nghèo	Tổng số	Hộ nghèo	Hộ cận nghèo	Tổng số	Hộ nghèo	Hộ cận nghèo	
	hộ cận nghèo thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai												
	- Hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại	hộ	02	02	02	0	21	18	03				
3	Tổng số vốn huy động	triệu đồng	968	968			4.004						
	Trong đó:												
	- Ngân sách Trung ương	triệu đồng	880	880			3.640						
	- Ngân sách địa phương	triệu đồng	88	88			364						
	- Vốn huy động hợp pháp khác	triệu đồng											
4	Kết quả giải ngân vốn hỗ trợ	triệu đồng		968			4.004						
	Trong đó:												
	- Ngân sách Trung ương	triệu đồng		880			3.640						
	- Ngân sách địa phương	triệu đồng		88			364						
	- Vốn huy động hợp pháp khác	triệu đồng											

II. Về khó khăn, vướng mắc: Đề nghị Trung ương xem xét cấp đủ kinh phí cho các năm tiếp theo để thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện An Lão, tỉnh Bình Định được đảm bảo theo đúng tiến độ đề ra.